COMUNE DI
SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Copia

D E T E R M I N A Z I O N E

D E L R E S P O N S A B I L E D E L SERVIZIO TECNICO

N. GEN 222	OGGETTO: SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI SIMIL VINILICHE CON NUOVE PAVIMENTAZIONI RESILIENTI (LOTTI 1 E 2A) NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DANTE ALIGHIERI. CUP D15B18001110006. IMPEGNO SPESA LAVORI AGGIUNTIVI.
Data 23/11/2023	

Determina n.222 del 23/11/2023

OGGETTO: SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI SIMIL VINILICHE CON NUOVE PAVIMENTAZIONI RESILIENTI (LOTTI 1 E 2A) NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DANTE ALIGHIERI. CUP D15B18001110006. IMPEGNO SPESA LAVORI AGGIUNTIVI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



Premesso che:

- il Decreto 23 febbraio 2021 Ministero dell'Interno Finanza Locale riporta in particolare le seguenti specifiche:
  - il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall' art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall' art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. che prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti";
  - il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede quanto segue "Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione";
  - l'articolo 1, comma 140, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede quanto segue "Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:
    a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;
    b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande;

c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente";

- il comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che stabilisce quanto segue "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:
  a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

  Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento.";

- le istanze trasmesse entro il termine perentorio del 15 settembre 2020, stabilito dal citato comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, sono state oggetto di assegnazione del contributo per l'anno 2021 così come riportato nell'allegato 1;
- Considerato che, a seguito delle verifiche di cui alla normativa citata, l'entità delle richieste ammissibili è pari ad euro 4.290.500.674,63, come riportato nell'allegato 2, superiore all'entità del fondo stanziato, per cui occorre procedere alla formazione di una graduatoria dei comuni beneficiari del contributo;
- Considerato che, dall'applicazione dei suddetti criteri alle richieste ammissibili discende la formazione della graduatoria per l'attribuzione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 139, della citata legge n. 145 del 2018, nei limiti delle risorse disponibili pari ad euro 1.849.500.000,00, e al netto della quota da destinare, ai sensi del comma 148 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, per attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza, secondo modalità da disciplinare con decreto del Ministero dell'interno, come riportato nell'allegato 3;
- con DM 08/11/2021 vi è stato uno scorrimento della graduatoria di cui al DM 23 febbraio 2021, come rettificato dal DM 25 agosto 2021 per cui nell'ambito dei contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021 (Contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio – articolo 1 comma 139 L. 145-2018_annualità 2021) è stato assegnato al Comune di San Benigno Canavese un finanziamento di € 195.000,00 per: LAVORI DI MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA NELLA SCUOLA MEDIA: SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI SIMIL VINILICA CON NUOVE PAVIMENTAZIONI IN LINOLEUM E INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE;
- con deliberazione G.C. n. 27 del 11/03/2021 si è dato atto che gli interventi di messa in sicurezza di edifici comunali che in particolare riguardano la sostituzione delle pavimentazioni simil vinilica con nuove pavimentazioni in linoleum nella scuola media di cui si è richiesto il finanziamento sono così classificabili:
  - La conformità al PUA non necessità in quanto l'opera prevista non riguarda sia la lottizzazione di nuove aree che il completamento dell'edificazione nelle zone di espansione previste sul territorio comunale;

- La conformità al PEBA è già preesistente sull'edificio scolastico oggetto di intervento in quanto si è già raggiunto una soglia ottimale di fruibilità dello stesso avendo già eliminato le barriere architettoniche che erano presenti. Gli interventi previsti nel plesso scolastico permettono di garantire il miglioramento della messa in sicurezza dello stesso eliminando potenziali situazioni di pericolo;

- con determinazione del Responsabile del servizio n. 90 del 04/05/2022 si è affidato all'ing. FERRARI Massimiliano Via Torrazza 30 Castellamonte (TO) l'incarico tecnico per la redazione degli aspetti progettuali e le attività realizzative inerenti ai lavori di messa a norma ed in sicurezza nella scuola media con la sostituzione delle pavimentazioni simil vinilica con nuove pavimentazioni in linoleum e interventi di consolidamento strutturale per un importo complessivo di € 15.225,60 oneri previdenziali e fiscali inclusi che risulta congrua, economicamente vantaggiosa e rispondenti alle necessità dell'Ente, assegnando all'intervento il seguente codice CIG attraverso il sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) per la tracciabilità dello stesso: **921976244A** (riferimento CUP D15B18001110006);
- detto incarico tecnico prevede per la messa a norma ed in sicurezza della Scuola Media previo la sostituzione delle pavimentazioni simil viniliche esistenti con nuove pavimentazioni resilienti la predisposizione dello Studio di Fattibilità Tecnica Economica (SFTE) e la redazione della progettazione definitiva/esecutiva dei lotti 1 e 2A per la sostituzione delle pavimentazioni simil viniliche con nuove pavimentazioni resilienti individuati nel SFTE, al fine di eseguire le lavorazioni necessarie per mettere in sicurezza il plesso scolastico della scuola Secondaria di I° Grado "Dante Alighieri" di Corso Italia n. 34 a San Benigno Canavese a cui è stato assegnato il seguente codice identificativo unico di progetto CUP: D15B18001110006;
- con deliberazione di G.C. n. 15 del 19/05/2022 si è approvato lo Studio di Fattibilità Tecnica Economica (SFTE) DEI LAVORI PREVISTI PER LA MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA NELLA SCUOLA MEDIA CON LA SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI SIMIL VINILICHE CON NUOVE PAVIMENTAZIONI RESILIENTI redatto dall'ing. FERRARI Massimiliano Via Torrazza 30 Castellamonte (TO), trasmesso in data 16/05/2022 ns. prot. N. 5144 e costituito dai seguenti atti tecnici e precisamente:

Elaborato	Titolo documento
F.01	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
F.02	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
F.03	QUADRO ECONOMICO
F.04	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
F.05	ANALISI PREZZI
TAV. U	ELABORATO GRAFICO: LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO

Individuando i seguenti lotti di intervento:

Lotto	Descrizione
LOTTO 1	Auditorium
LOTTO 2A	Piano primo (Locali 301-302-303-311)
LOTTO 2B	Piano primo (Locali 304-305-306)
LOTTO 3A	Piano rialzato (Locali 201-202-203-211a)
LOTTO 3B	Piano rialzato (Locali 213a – 213b)

E si è dato atto che il quadro economico di spesa individuato nello Studio di Fattibilità Tecnica Economica (SFTE) risulta il seguente:

	IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	LOTTO 1 Importo lavori soggetto a base d'asta	€ 55.119,99	
A.2	LOTTO 1 Costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.950,41	
A.3	**sommano importi LOTTO 1**		**€ 60.070,40**
A.4	LOTTO 2A Importo lavori soggetto a base d'asta	€ 77.136,97	
A.5	LOTTO 2A Costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.978,79	
A.6	**sommano importi LOTTO 2A**		**€ 82.115,76**
A.7	LOTTO 2B Importo lavori soggetto a base d'asta	€ 44.755,42	
A.8	LOTTO 2B Costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.969,33	
A.9	**sommano importi LOTTO 2B**		**€ 49.724,75**
A.10	LOTTO 3A Importo lavori soggetto a base d'asta	€ 76.904,17	
A.11	LOTTO 3A Costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.978,79	
A.12	**sommano importi LOTTO 3A**		**€ 81.882,96**
A.13	LOTTO 3B Importo lavori soggetto a base d'asta	€ 21.585,18	
A.14	LOTTO 3B Costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.950,41	
A.15	**sommano importi LOTTO 3B**		**€ 26.535,59**
A	**TOTALE IMPORTO OPERE [A.3+A.6+A.9+A.12+A.15]**		**€ 300.329,46**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Per IVA sull'importo dei lavori [10% di A]		€ 30.032,95
B.2	Spese tecniche per progettazione, Direzione Lavori, Contabilità finale, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 24.000,00
B.3	Per oneri previdenziali [Inarcassa 4% , calcolati su B.2]		€ 960,00
B.4	Per IVA su spese tecniche e oneri previdenziali [22% calcolato su (B.2+B.3)]		€ 5.491,20
B.5	per Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 oneri riflessi compresi		€ 6.006,59
B.6	Accantonamento per imprevisti, pulizia, igienizzazione, sanificazione locali ed eventuale contributo ANAC		€ 33.179,80
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**		**€ 99.670,54**
C	**TOTALE GENERALE [A+B]**		**€ 400.000,00**

- con la medesima deliberazione di G.C. n. 15 del 19/05/2022 si è approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto: "SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "DANTE ALIGHIERI" PER LA SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI SIMIL VINILICHE CON NUOVE PAVIMENTAZIONI RESILIENTI (LOTTI 1 e 2A)" redatto dall'ing. FERRARI Massimiliano Via Torrazza 30 Castellamonte (TO), trasmesso in data 16/05/2022 ns. prot. N. 5145 e costituito dai seguenti atti tecnici e precisamente:

Elaborato	Titolo documento
F.01	RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
F.02	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
F.03	QUADRO ECONOMICO
F.04	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
F.05	STIMA INCIDENZA MANODOPERA
F.06	ELENCO PREZZI UNITARI
F.07	ANALISI PREZZI
F.08	PIANO DI MANUTENZIONE
F.09	CRONOPROGRAMMA
F.10	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PS.01	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PS.02	FASCICOLO DELL'OPERA
TAV. 1	ELABORATO GRAFICO: COROGRAFIA
TAV. 2	ELABORATO GRAFICO: LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO
TAV. PS1	ELABORATO GRAFICO: LAYOUT DI CANTIERE – LOTTO 1
TAV. PS2	ELABORATO GRAFICO: LAYOUT DI CANTIERE – LOTTO 2A

E si è dato atto che il quadro economico di spesa inerente al progetto definitivo/esecutivo per i LOTTI 1 e 2°, appaltabile in base alle attuali disponibilità finanziarie di € 195.000,00 assegnate con il DM 08/11/2021 per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021 (Contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio – articolo 1 comma 139 L. 145-2018_annualità 2021) risulta il seguente:

	IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	LOTTO 1 Importo lavori soggetto a base d'asta	€ 55.119,99	
A.2	LOTTO 1 Costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.950,41	
A.3	**sommano importi LOTTO 1**		**€ 60.070,40**
A.4	LOTTO 2A Importo lavori soggetto a base d'asta	€ 77.136,97	
A.5	LOTTO 2A Costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.978,79	
A.6	**sommano importi LOTTO 2A**		**€ 82.115,76**
A	**TOTALE IMPORTO OPERE [A.3+A.6]**		**€ 142.186,16**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Per IVA sull'importo dei lavori [10% di A]		€ 14.218,62
B.2	Spese tecniche per progettazione, Direzione Lavori, Contabilità finale, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 12.000,00
B.3	Per oneri previdenziali [Inarcassa 4% , calcolati su B.2]		€ 480,00
B.4	Per IVA su spese tecniche e oneri previdenziali [22% calcolato su (B.2+B.3)]		€ 2.745,60
B.5	per Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 oneri riflessi compresi		€ 2.843,72
B.6	Accantonamento per imprevisti, pulizia, igienizzazione, sanificazione locali ed eventuale contributo ANAC		€ 20.525,90
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**		**€ 52.813,84**
C	**TOTALE GENERALE [A+B]**		**€ 195.000,00**

- l'intervento inerente alla realizzazione dei lavori inerenti alla sostituzione delle pavimentazioni simil viniliche con nuove pavimentazioni resilienti (LOTTI 1 e 2A) nella scuola secondaria di I° grado "Dante Alighieri" (CUP ASSEGNATO AL PROGETTO D15B18001110006) rientra nelle seguenti disposizioni legislative:

LEGGE-2018- articolo: -1- comma: -139-Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 139 (LB2019);
Tematica PNRR: M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;

- l'opera pubblica in oggetto avente un importo complessivo di € 195.000,00 è finanziata con i proventi relativi ai fondi statali titolo 4 – Entrate in conto capitale, tipologia 0200 – Contributi Stato PNRR per messa in sicurezza Territorio comunale (ex cap. 2023) e trova copertura finanziaria sul seguente stanziamento di bilancio:

CODICE BILANCIO 4.02.2.0202 (PEG 7660) "INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLA MEDIA"; per € 195.000,00

- con determinazione del Responsabile del servizio n. 107 del 10/06/2022, in seguito all'esperimento della procedura di gara, la ditta S.C. Edil di Pagliero Sara s.a.s. Frazione Spineto 185 10081 Castellamonte (TO) è risultata aggiudicataria dei lavori per la sostituzione delle pavimentazioni simil viniliche con nuove pavimentazioni resilienti (LOTTI 1 e 2A) nella scuola secondaria di I° grado "Dante Alighieri" per un importo contrattuale di Euro 140.863,59 I.V.A. esclusa, di cui: Euro 9.929,20 quale importo dovuto ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 130.934,39 quale importo soggetto a ribasso d'asta, per un ribasso d'asta offerto pari a: 1,00% (**CIG 924640137D**) e si è ridefinito il quadro economico di spesa complessivo che risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
IMPORTO DEI LAVORI			
A.1	LOTTO 1 Importo lavori soggetto a base d'asta	€ 55.119,99	
A.2	LOTTO 1 Costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.950,41	
A.3	**sommano importi LOTTO 1**		**€ 60.070,40**
A.4	LOTTO 2A Importo lavori soggetto a base d'asta	€ 77.136,97	
A.5	LOTTO 2A Costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.978,79	
A.6	**sommano importi LOTTO 2A**		**€ 82.115,76**
A.7	**TOTALE IMPORTO OPERE [A.3 + A.6]**		**€ 142.186,16**
A.8	Importo lavori a base d'asta		€ 132.256,96
A.9	Ribasso offerto in sede di gara	1,000%	€ 1.322,57
A.10	Importo lavori [A.8 - A.9]		€ 130.934,39
A.11	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 9.929,20
A.12	**Importo contrattuale [A.10 + A.11]**		**€ 140.863,59**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Per IVA sull'importo dei lavori [10% di A.12]		€ 14.086,36
B.2	Spese tecniche per progettazione, Direzione Lavori, Contabilità finale, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 12.000,00
B.3	Per oneri previdenziali [Inarcassa 4% , calcolati su B.2]		€ 480,00
B.4	Per IVA su spese tecniche e oneri previdenziali [22% calcolato su (B.2+B.3)]		€ 2.745,60
B.5	per Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 oneri riflessi compresi [2%di A.7]		€ 2.847,49
B.5.1	fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 per l' innovazione il controllo della procedura di affidamento ed esecuzione e per la responsabilità del procedimento	€ 2.277,99	
B.5.2	fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 per l' innovazione	€ 569,50	
B.6	Accantonamento per imprevisti, pulizia, igienizzazione, sanificazione locali ed eventuale contributo ANAC		€ 20.522,13
B.7	Recupero ribasso d'asta		€ 1.454,83
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**		**€ 54.136,41**
C	**TOTALE GENERALE [A.12 + B]**		**€ 195.000,00**

- con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2022 ad oggetto: Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI) è stato assegnato sull'opera in questione un ulteriore contributo così come riportato nell'Allegato 1 - Fondo opere indifferibili - Incremento contributo 10% art.1, commi 139 e ss., L.160/2019 - annualità 2021 di € 19.500,00 di cui però la somma che effettivamente si potrebbe utilizzare ammonta ad € 11.834,47. Detto importo, di fatto, non può essere impiegato in quanto si è provveduto ad appaltare l'opera prima che venisse emanato tale decreto, per cui tale importo costituirà una economia nel quadro di spesa finale;
- l'opera pubblica in oggetto trova copertura finanziaria sul seguente stanziamento di bilancio:

CODICE BILANCIO 4.02.2.0202 (cap. 7661) – M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni- LAVORI DI MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA NELLA SCUOLA MEDIA - CUP D15B18001110006

- con determinazione del Responsabile del servizio n. 243 del 14/12/2022 si:
  - è dato atto che nell'ambito della conclusione dei lavori del LOTTO 1 sull'Auditorium risulta necessario eseguire le seguenti lavorazioni:
    1. Demolizione di n. 14 gradini in cemento armato con la formazione di nuovi 14 gradini in muratura comprensivo del livellamento con materiale idoneo ad accogliere la nuova pavimentazione in PVC e della rasatura finale;
    1. Rasatura delle pareti a seguito della rimozione dei teli di protezione connessi alle attività di rimozione dell'amianto comprensivo della rasatura e della tinteggiatura dello zoccolino perimetrale;

2. Tinteggiatura delle pareti dell'auditorium in seguito alla rimozione dei teli di protezione connessi alle attività di rimozione dell'amianto;

- sono affidate:
  - le lavorazioni dei punti 1 e 2 ex D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, "in primis" alla ditta S.C. Edil di Pagliero Sara s.a.s. Frazione Spineto 185 10081 Castellamonte (TO), in quanto tale ditta è già affidataria dell'esecuzione dei lavori per la sostituzione delle pavimentazioni simil viniliche con nuove pavimentazioni resilienti (LOTTI 1 e 2A) nella scuola secondaria di I° grado "Dante Alighieri" avvenuta con la determinazione del Responsabile del servizio n. 107 del 10/06/2022, di cui attualmente si stanno completando le lavorazioni ivi previste;
  - le lavorazioni del punto 3 ex D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, "in primis" alla ditta NEW DECOR s.n.c. di Franchino Giancarlo e Fabio Via Moro 10 Bosconero (TO), in quanto tale ditta è già affidataria dell'esecuzione dei lavori di tinteggiatura del nuovo locale adibito a servizio igienico per portatori di handicap realizzato nel piano seminterrato nella scuola secondaria di I° grado "Dante Alighieri" avvenuta con la determinazione del Responsabile del servizio n. 168 del 08/09/2022, di cui attualmente si stanno completando le lavorazioni ivi previste;

  e ciò è coerente con la Determinazione n. 30/2000 del 09/06/2000 dell'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici che attesta che l'affidamento allo stesso appaltatore dei lavori principali, è compatibile con il principio di economicità che deve contraddistinguere l'azione dell'Amministrazione pubblica, in considerazione anche della limitazione dei costi che ne deriva e del fatto che detti lavori aggiuntivi non scaturiscono da errori ed omissioni progettuali imputabili sia all'Amministrazione appaltante che al progettista dell'opera principale;
- dato atto che:
  - la ditta S.C. Edil di Pagliero Sara s.a.s. Frazione Spineto 185 10081 Castellamonte (TO) aggiudicataria dei lavori per la sostituzione delle pavimentazioni simil viniliche con nuove pavimentazioni resilienti (LOTTI 1 e 2A) nella scuola secondaria di I° grado "Dante Alighieri" richiede per la realizzazione delle succitate lavorazioni riportate ai punti 1 e 2 un importo di Euro 4.141,72 I.V.A. esclusa che risulta congruo, economicamente vantaggioso e rispondente alle necessità dell'Ente ed a tale intervento viene assegnato il seguente codice CIG attraverso il sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) per la tracciabilità dello stesso: **9545028648** (riferimento CUP D15B18001110006);
  - la ditta NEW DECOR s.n.c. di Franchino Giancarlo e Fabio Via Moro 10 Bosconero (TO) esecutrice dei lavori di tinteggiatura del nuovo locale adibito a servizio igienico per portatori di handicap realizzato nel piano seminterrato nella scuola secondaria di I° grado "Dante Alighieri" richiede per la realizzazione delle succitate lavorazioni riportate al punto 3 un importo di Euro 1.900,00 I.V.A. esclusa che risulta congruo, economicamente vantaggioso e rispondente alle necessità dell'Ente ed a tale intervento viene assegnato il seguente codice CIG attraverso il sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) per la tracciabilità dello stesso: **9545113C6B** (riferimento CUP D15B18001110006);

Tutto ciò premesso ed evidenziato,

Atteso che nell'ambito della conclusione dei lavori per la sostituzione di tutte le pavimentazioni simil viniliche con nuove pavimentazioni resilienti nella scuola secondaria di I° grado risulta necessario eseguire ulteriori lavorazioni edili di completamento che permetteranno di dar corso alle operazioni di facchinaggio, trasloco e riposizionamento banchi, armadi, scrivanie, sedie e di tutto il mobilio presente e spostato per poter compiere tali lavorazioni comprensivo anche delle pulizie generali di tutti i locali affinché i fruitori del plesso scolastico della scuola media possano operare in sicurezza con lo svolgimento delle attività scolastiche dell'anno 2023/2024;

Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici che sostituisce ed integra il succitato D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Atteso che ai sensi dell'art. 50 (Procedure per l'affidamento) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 [a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori – b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione – c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE] con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
a) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14;

Dato atto che:

1. il lavoro manutentivo previsto deve essere realizzato in tempi certi da ditte e/o artigiani specializzati, contestualmente alla conclusione dei lavori per la sostituzione di tutte le pavimentazioni simil viniliche con nuove pavimentazioni resilienti nella scuola secondaria di I° grado, affinché il plesso sia fruibile con le attività didattiche dell'anno scolastico 2023/2024 e si possano evitare incidenti per gli utilizzatori degli stessi, eliminando il pericolo per la pubblica incolumità;
1. da indagini preliminari di mercato l'importo necessario per l'affidamento diretto è nettamente inferiore sia alla soglia di € 150.000,00 indicata per i lavori che di € 140.000 per i servizi e le forniture;
2. da una ricerca sul portale acquisti in rete della P.A. attivato per consentire l'acquisto in rete dei prodotti e dei servizi necessari alla pubblica amministrazione, non si è riscontrato dei prodotti similari a quelli che necessitano all'Ente, vistane la specificità dell'intervento richiesto, per cui l'Ente non può appoggiarsi a codeste piattaforme e-procurement pubbliche in cui può riscontrare la presenza di tale servizio sul mercato in rete della P.A.;

si può ricorre a modalità alternative a quelle elettroniche, vista sia l'esigua entità economica dei lavori previsti che la particolarità delle lavorazioni richieste e sia perché con la richiesta di diversi preventivi si riesce ad assicurare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e soprattutto permette di ottenere sicuramente in tempi rapidi le risposte dalle ditte interpellate ed un'offerta economica congrua, economicamente vantaggiosa e rispondente alle necessità dell'Ente;

Visto l'Albo dei fornitori di beni, servizi e lavori e albo professionisti del Comune di San Benigno C.se costituito per poter effettuare forniture, servizi e lavori in economia necessari per il funzionamento del Comune stesso;

Atteso che si è richiesto alla ditta S.C. Edil di Pagliero Sara s.a.s. Frazione Spineto 185 10081 Castellamonte (TO), già esecutrice dei lavori principali in forza del contratto d'appalto Repertorio: 2827/2022 Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 33617 del 07/07/2022, la quantificazione dei costi connessi alla esecuzione delle ulteriori lavorazioni edili di completamento che permetteranno di dar corso alle operazioni di facchinaggio, trasloco e riposizionamento banchi, armadi, scrivanie, sedie e di tutto il mobilio presente e spostato per poter compiere tali lavorazioni comprensivo anche delle pulizie generali di tutti i locali;

Vista l'offerta presentata dalla ditta S.C. Edil di Pagliero Sara s.a.s. Frazione Spineto 185 10081 Castellamonte (TO) con cui richiede per eseguire le ulteriori lavorazioni edili di completamento che permetteranno di dar corso alle operazioni di facchinaggio, trasloco e riposizionamento banchi, armadi, scrivanie, sedie e di tutto il mobilio presente e spostato per poter compiere tali lavorazioni comprensivo anche delle pulizie generali di tutti i locali nella scuola secondaria di I° grado la somma di € 11.160,00 oneri fiscali esclusi, che risulta congrua, economicamente vantaggiosa e rispondente alle necessità dell'Ente;

Atteso, che l'affidamento allo stesso appaltatore dei lavori principali, è compatibile con il principio di economicità che deve contraddistinguere l'azione dell'Amministrazione pubblica, in considerazione anche della limitazione dei costi che ne deriva (ad esempio il costo dell'approntamento del cantiere) e del fatto che detti lavori aggiuntivi non scaturiscono da errori ed omissioni progettuali imputabili sia all'Amministrazione appaltante che al progettista dell'opera principale (rif. Determinazione n. 30/2000 del 09/06/2000 dell'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici);

Dato atto che è possibile applicare l'aliquota IVA ridotta al 10%, ai sensi dell'art. 26 bis del D.L. 28/12/1989, n. 145 convertito dalla L. 28/02/1990, n. 38, in quanto i lavori previsti si configurano come opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e ss.mm.ii. (Testo Unico dell'Edilizia) per quanto riguarda la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta S.C. Edil di Pagliero Sara s.a.s. Frazione Spineto 185 10081 Castellamonte (TO) l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni edili di completamento che permetteranno di dar corso alle operazioni di facchinaggio, trasloco e riposizionamento banchi, armadi, scrivanie, sedie e di tutto il mobilio presente e spostato per poter compiere tali lavorazioni comprensivo anche delle pulizie generali di tutti i locali nella scuola secondaria di I° grado per un importo complessivo di € 12.276,00 IVA inclusa 10%, assegnando all'intervento il seguente codice CIG attraverso il sistema SIMOG per la tracciabilità dello stesso: **A0307553D3**;

Dato atto che si è verificato il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 216 comma 13 del Codice, delle succitate ditte (DURC), in quanto la ditta rispetta i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di capacità a contrarre con una Pubblica Amministrazione;

Atteso che detto intervento è finanziato con le somme ancora a disposizione presenti sul quadro economico di spesa complessivo dell'opera pubblica: realizzazione dell'intervento per la lavori per la sostituzione delle pavimentazioni simil viniliche con nuove pavimentazioni resilienti nella scuola secondaria di I° grado (I 88/3) il quale pertanto risulta il seguente:

SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI SIMIL VINILICHE CON NUOVE PAVIMENTAZIONI RESILIENTI (LOTTI 1 e 2A) NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "DANTE ALIGHIERI". CUP D15B18001110006			
PNRR	**IMPORTO DEI LAVORI**		
A.1	LOTTO 1 Importo lavori soggetto a base d'asta	€ 55.119,99	
A.2	LOTTO 1 Costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.950,41	
A.3	**sommano importi LOTTO 1**		**€ 60.070,40**
A.4	LOTTO 2A Importo lavori soggetto a base d'asta	€ 77.136,97	
A.5	LOTTO 2A Costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.978,79	
A.6	**sommano importi LOTTO 2A**		**€ 82.115,76**
A.7	**TOTALE IMPORTO OPERE [A.3 + A.6]**		**€ 142.186,16**
A.8	Importo lavori a base d'asta		€ 132.256,96
A.9	Ribasso offerto in sede di gara	1,000%	€ 1.322,57
A.10	Importo lavori [A.8 - A.9]		€ 130.934,39
A.11	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 9.929,20
A.12	**Importo contrattuale [A.10 + A.11]**		**€ 140.863,59**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Per IVA sull'importo dei lavori [10% di A.12]		€ 14.086,36
B.2	Spese tecniche per progettazione, Direzione Lavori, Contabilità finale, Coordinamento		€ 12.000,00
B.3	Per oneri previdenziali [Inarcassa 4% , calcolati su B.2]		€ 480,00
B.4	Per IVA su spese tecniche e oneri previdenziali [22% calcolato su (B.2+B.3)]		€ 2.745,60
B.5	lavori edili IVA al 10% compresa		€ 4.555,89
B.6	lavori di tinteggiatura IVA al 10% compresa		€ 2.090,00
B.7	lavori di: facchinaggio; trasloco e riposizionamento banchi, armadi, scrivanie, sedie e di tutto il mobilio presente; pulizie generali IVA al 10% compresa		€ 12.276,00
B.8	Assistenza tecnico operativa e assistenza al RUP oneri fiscali compresi		€ 3.050,00
B.9	per Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 oneri riflessi compresi [2%di A.7]		€ 2.847,49
B.7.1	fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 per l' innovazione il controllo della procedura di affidamento ed esecuzione e per la responsabilità del procedimento	€ 2.277,99	
B.7.2	fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 per l' innovazione	€ 569,50	
B.8	Somme ex DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2022 di cui:		€ 11.834,47
	Assegnazione definitiva richiesta	€ 11.834,47	non fruibili
	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 6 dell'art. 26 - Rimodulazione	€ 0,00	
B.9	Per arrotondamento		€ 5,07
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**		**€ 65.970,88**
C	**TOTALE GENERALE [A.12 + B]**		**€ 206.834,47**

Atteso che l'opera pubblica inerente alla realizzazione dell'intervento per la lavori per la sostituzione delle pavimentazioni simil viniliche con nuove pavimentazioni resilienti nella scuola secondaria di I° grado, avente un importo complessivo di € 206.834,47 è allocata sul seguente stanziamento di bilancio:

CODICE BILANCIO 4.02.2.0202 (cap. 7661) – M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni- LAVORI DI MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA NELLA SCUOLA MEDIA - CUP D15B18001110006;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamato il PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 in particolare il punto 5.3.4 copertura degli investimenti costituita da entrate accertate, il quale testualmente recita: "L'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio";

Dato atto che, la spesa oggetto del presente provvedimento è finanziata con i proventi relativi ai fondi statali titolo 4 – Entrate in conto capitale, tipologia 0200 – Contributi Stato PNRR per messa in sicurezza Territorio comunale (ex cap. 2023) e che alla data del presente provvedimento gli accertamenti rilevati su tale risorsa presentano la necessaria capienza che consente l'adozione del correlato impegno di spesa;

Considerato quindi che l'impegno che si andrà a formalizzare con il presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- C.C. n. 12 del 15/02/2023, con la quale é stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- G.C. n. 30 del 16/03/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) bilancio 2023/2025;

Dato atto che si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio e alla compatibilità dell'impegno spesa e di quanto sopra riportato;

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti in particolare:
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

Considerato che in merito all'adozione del presente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'Art. 151 comma 4 del D.Lgs. N.267/2000;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di dare atto che con deliberazione di G.C. n. 15 del 19/05/2022 si è demandato al responsabile del procedimento l'adempimento di tutti gli atti necessari e consequenziali per la realizzazione dei lavori inerenti alla sostituzione delle pavimentazioni simil viniliche con nuove pavimentazioni resilienti (LOTTI 1 e 2A) nella scuola secondaria di I° grado "Dante Alighieri" **CUP: D15B18001110006**;

1) di dare atto che, per quanto esposto in premessa, occorre procedere, nell'ambito della conclusione dei lavori per la sostituzione di tutte le pavimentazioni simil viniliche con nuove pavimentazioni resilienti nella scuola secondaria di I° grado, ad eseguire ulteriori lavorazioni edili di completamento che permetteranno di dar corso alle operazioni di facchinaggio, trasloco e riposizionamento banchi, armadi, scrivanie, sedie e di tutto il mobilio presente e spostato per poter compiere tali lavorazioni comprensivo anche delle pulizie generali di tutti i locali affinché i fruitori del plesso scolastico della scuola media possano operare in sicurezza con lo svolgimento delle attività scolastiche dell'anno 2023/2024;

2) di dare atto che si è richiesto alla ditta S.C. Edil di Pagliero Sara s.a.s. Frazione Spineto 185 10081 Castellamonte (TO), già esecutrice dei lavori principali in forza del contratto d'appalto

Repertorio: 2827/2022 Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 33617 del 07/07/2022, la quantificazione dei costi connessi alla sostituzione di tutte le pavimentazioni simil viniliche con nuove pavimentazioni resilienti nella scuola secondaria di I° grado risulta necessario eseguire delle ulteriori lavorazioni edili di completamento che permetteranno di dar corso alle operazioni di facchinaggio, trasloco e riposizionamento banchi, armadi, scrivanie, sedie e di tutto il mobilio presente e spostato per poter compiere tali lavorazioni comprensivo anche delle pulizie generali di tutti i locali;

3) di dare atto che la ditta S.C. Edil di Pagliero Sara s.a.s. Frazione Spineto 185 10081 Castellamonte (TO) richiede per eseguire le ulteriori lavorazioni edili di completamento che permetteranno di dar corso alle operazioni di facchinaggio, trasloco e riposizionamento banchi, armadi, scrivanie, sedie e di tutto il mobilio presente e spostato per poter eseguire tali lavorazioni comprensivo anche delle pulizie generali di tutti i locali nella scuola secondaria di I° grado la somma di € 11.160,00 oneri fiscali esclusi, che risulta congrua, economicamente vantaggiosa e rispondente alle necessità dell'Ente;

4) di dare atto che l'affidamento allo stesso appaltatore dei lavori principali, è compatibile con il principio di economicità che deve contraddistinguere l'azione dell'Amministrazione pubblica, in considerazione anche della limitazione dei costi che ne deriva (ad esempio il costo dell'approntamento del cantiere) e del fatto che detti lavori aggiuntivi non scaturiscono da errori ed omissioni progettuali imputabili sia all'Amministrazione appaltante che al progettista dell'opera principale (rif. Determinazione n. 30/2000 del 09/06/2000 dell'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici);

5) di affidare alla ditta S.C. Edil di Pagliero Sara s.a.s. Frazione Spineto 185 10081 Castellamonte (TO) l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni edili di completamento che permetteranno di dar corso alle operazioni di facchinaggio, trasloco e riposizionamento banchi, armadi, scrivanie, sedie e di tutto il mobilio presente e spostato per poter compiere tali lavorazioni comprensivo anche delle pulizie generali di tutti i locali per un importo complessivo di € 12.276,00 IVA inclusa 10%, assegnando all'intervento il seguente codice CIG attraverso il sistema SIMOG per la tracciabilità dello stesso: **A0307553D3**;

6) di dare atto che è possibile applicare l'aliquota IVA ridotta al 10%, ai sensi dell'art. 26 bis del D.L. 28/12/1989, n. 145 convertito dalla L. 28/02/1990, n. 38, in quanto i lavori previsti si configurano come opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e ss.mm.ii. (Testo Unico dell'Edilizia) per quanto riguarda la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica;

7) di dare atto che detto intervento è finanziato con le somme ancora a disposizione presenti sul quadro economico di spesa complessivo dell'opera pubblica: realizzazione dell'intervento per la lavori per la sostituzione delle pavimentazioni simil viniliche con nuove pavimentazioni resilienti nella scuola secondaria di I° grado (I 88/3) il quale pertanto risulta il seguente:

SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI SIMIL VINILICHE CON NUOVE PAVIMENTAZIONI RESILIENTI (LOTTI 1 e 2A) NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "DANTE ALIGHIERI". CUP D15B18001110006			
PNRR	**IMPORTO DEI LAVORI**		
A.1	LOTTO 1 Importo lavori soggetto a base d'asta	€ 55.119,99	
A.2	LOTTO 1 Costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.950,41	
A.3	**sommano importi LOTTO 1**		**€ 60.070,40**
A.4	LOTTO 2A Importo lavori soggetto a base d'asta	€ 77.136,97	
A.5	LOTTO 2A Costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.978,79	
A.6	**sommano importi LOTTO 2A**		**€ 82.115,76**
A.7	**TOTALE IMPORTO OPERE [A.3 + A.6]**		**€ 142.186,16**
A.8	Importo lavori a base d'asta		€ 132.256,96
A.9	Ribasso offerto in sede di gara	1,000%	€ 1.322,57
A.10	Importo lavori [A.8 - A.9]		€ 130.934,39
A.11	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 9.929,20
A.12	**Importo contrattuale [A.10 + A.11]**		**€ 140.863,59**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Per IVA sull'importo dei lavori [10% di A.12]		€ 14.086,36
B.2	Spese tecniche per progettazione, Direzione Lavori, Contabilità finale, Coordinamento		€ 12.000,00
B.3	Per oneri previdenziali [Inarcassa 4% , calcolati su B.2]		€ 480,00
B.4	Per IVA su spese tecniche e oneri previdenziali [22% calcolato su (B.2+B.3)]		€ 2.745,60
B.5	lavori edili IVA al 10% compresa		€ 4.555,89
B.6	lavori di tinteggiatura IVA al 10% compresa		€ 2.090,00
B.7	lavori di: facchinaggio; trasloco e riposizionamento banchi, armadi, scrivanie, sedie e di tutto il mobilio presente; pulizie generali IVA al 10% compresa		€ 12.276,00
B.8	Assistenza tecnico operativa e assistenza al RUP oneri fiscali compresi		€ 3.050,00
B.9	per Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 oneri riflessi compresi [2%di A.7]		€ 2.847,49
B.7.1	fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 per l' innovazione il controllo della procedura di affidamento ed esecuzione e per la responsabilità del procedimento	€ 2.277,99	
B.7.2	fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 per l' innovazione	€ 569,50	
B.8	Somme ex DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2022 di cui:		€ 11.834,47
	Assegnazione definitiva richiesta	€ 11.834,47	non fruibili
	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 6 dell'art. 26 - Rimodulazione	€ 0,00	
B.9	Per arrotondamento		€ 5,07
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**		**€ 65.970,88**
C	**TOTALE GENERALE [A.12 + B]**		**€ 206.834,47**

8) di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

9) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

10) di dare atto che con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2022 ad oggetto: Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI) è stato assegnato sull'opera in questione un ulteriore contributo così come riportato nell'Allegato 1 - Fondo opere indifferibili - Incremento contributo 10% art.1, commi 139 e ss., L.160/2019 - annualità 2021 di € 19.500,00 di cui però la somma che effettivamente si potrebbe utilizzare ammonta ad € 11.834,47. Detto importo, di fatto, non può essere impiegato in quanto si è provveduto ad appaltare l'opera prima che venisse emanato tale decreto, per cui tale importo costituirà una economia nel quadro di spesa finale;

11) di dare atto che la succitata opera pubblica presenta quindi un importo complessivo di € 206.834,47 ed è finanziata:

- per € 195.000,00 con i proventi relativi ai fondi statali titolo 4 – Entrate in conto capitale, tipologia 0200 – Contributi Stato PNRR per messa in sicurezza Territorio comunale (ex cap. 2023);
- per € 11.834,47 con l'importo individuato nell'Allegato 1 - Fondo opere indifferibili - Incremento contributo 10% art.1, commi 139 e ss., L.160/2019 - annualità 2021 e concesso all'Ente comunale, il quale, si ribadisce, non può essere impiegato in quanto si è provveduto ad appaltare l'opera prima che venisse emanato tale decreto, per cui tale importo costituirà una economia nel quadro di spesa finale;

12) di impegnare per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni edili di completamento che permetteranno di dar corso alle operazioni di facchinaggio, trasloco e riposizionamento banchi, armadi, scrivanie, sedie e di tutto il mobilio presente e spostato per poter compiere tali lavorazioni comprensivo anche delle pulizie generali di tutti i locali nella scuola secondaria di I° grado l'importo di € 12.276,00 oneri previdenziali e fiscali compresi, allocandolo sul seguente impegno dello stanziamento di bilancio:

CODICE BILANCIO 4.02.2.0202 (cap. 7661) – M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni- LAVORI DI MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA NELLA SCUOLA MEDIA - CUP D15B18001110006: € 12.276,00 parte I 88/3 (Generato da FPV - Impegno giuridico: 2022 434/3 Impegno iniziale: 2022 434/3)

13) di dare atto che per l'opera pubblica inerente alla sostituzione delle pavimentazioni simil viniliche con nuove pavimentazioni resilienti (LOTTI 1 e 2A) nella scuola secondaria di I° grado "Dante Alighieri", avente un importo complessivo di € 206.834,47 sono impegnati i seguenti fondi sullo stanziamento di bilancio:

CODICE BILANCIO 4.02.2.0202 (cap. 7661) – M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni- LAVORI DI MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA NELLA SCUOLA MEDIA - CUP D15B18001110006;

E precisamente:

- **€ 154.949,95** compreso aliquota IVA al 10%, in favore della ditta S.C. Edil di Pagliero Sara s.a.s. Frazione Spineto 185 10081 Castellamonte (TO) inerente all'esecuzione dei lavori inerenti alla sostituzione delle pavimentazioni simil viniliche con nuove pavimentazioni resilienti (LOTTI 1 e 2A) nella scuola secondaria di I° grado "Dante Alighieri" [riferimento determinazione del Responsabile del servizio n. 107 del 10/06/2022 con cui si è assegnato il codice CIG 924640137D tramite il SIMOG – impegno I 88/1 (Generato da FPV - Impegno giuridico: 2022 434/1 Impegno iniziale: 2022 434/1)];
- **€ 15.225,60** compreso contributi previdenziali ed aliquota IVA al 22%, in favore dell'Ing. FERRARI Massimiliano Via Torrazza 30 Castellamonte (TO) per le spese tecniche per la redazione degli aspetti progettuali e le attività realizzative inerenti ai lavori di messa a norma ed in sicurezza nella scuola media con la sostituzione delle pavimentazioni simil vinilica con nuove pavimentazioni in linoleum e interventi di consolidamento strutturale (progettazioni, direzione e contabilizzazione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione) [riferimento determinazione del Responsabile del servizio n. 90 del 04/05/2022 con cui si è assegnato il codice CIG 921976244A tramite il SIMOG – impegno I 86/0 (Generato da FPV - Impegno giuridico: 2022 407/0 Impegno iniziale: 2022 407/0);]
- **€ 4.555,89** compreso aliquota IVA al 10%, in favore della ditta S.C. Edil di Pagliero Sara s.a.s. Frazione Spineto 185 10081 Castellamonte (TO) inerente alla realizzazione di lavorazioni ulteriori edili [riferimento determinazione del Responsabile del servizio n. 243 del 14/12/2022 con cui si è assegnato il codice CIG 9545028648 tramite il SIMOG – impegno I 88/6 (Generato da FPV - Impegno giuridico: 2022 434/5 Impegno iniziale: 2022 434/5)];
- **€ 2.090,00** compreso aliquota IVA al 10%, in favore della ditta NEW DECOR s.n.c. di Franchino Giancarlo e Fabio Via Moro 10 Bosconero (TO) inerente alla realizzazione delle lavorazioni di tinteggiatura [riferimento determinazione del Responsabile del servizio n. 243

del 14/12/2022 con cui si è assegnato il codice CIG 9545113C6B tramite il SIMOG – impegno I 88/4 (Generato da FPV - Impegno giuridico: 2022 434/6 Impegno iniziale: 2022 434/6)];

- **€ 3.050,00** compreso aliquota IVA al 22%, in favore della società BALDI FINANCE S.p.A. (C.F. e Partita I.V.A. 02017760352) Sede legale: Via S. Damiano, 9 Milano e Sede amministrativa: Via G. Gutenberg, 3 Reggio Emilia per l'incarico per assistenza tecnico operativa e l'assistenza al RUP nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza nella scuola media [riferimento determinazione del Responsabile del servizio n. 32 del 01/03/2023 con cui si è assegnato il codice CIG 9657327659 tramite il SIMOG – impegno I 88/7 (Generato da FPV - Impegno giuridico: 2022 434/3 Impegno iniziale: 2022 434/3)];
- **€ 2.847,49** compreso degli oneri riflessi a carico dell'Ente, quale compenso spettante ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (di cui **€ 2.277,99** quali somme massime pari all'80% per le attività svolte e **€ 569,50** quali somme pari al restante 20% per acquisizione strumentazioni e tecnologie funzionali) [riferimento determinazione del Responsabile del servizio n. 107 del 10/06/2022 – impegno I 88/2 (Generato da FPV - Impegno giuridico: 2022 434/2 Impegno iniziale: 2022 434/2)];
- **€ 12.276,00** compreso aliquota IVA al 10%, in favore della ditta S.C. Edil di Pagliero Sara s.a.s. Frazione Spineto 185 10081 Castellamonte (TO) per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni edili di completamento che permetteranno di dar corso alle operazioni di facchinaggio, trasloco e riposizionamento banchi, armadi, scrivanie, sedie e di tutto il mobilio presente e spostato per poter compiere tali lavorazioni comprensivo anche delle pulizie generali di tutti i locali nella scuola secondaria di I° grado [riferimento determinazione assunta con il presente atto – parte I 88/3 (Generato da FPV - Impegno giuridico: 2022 434/3 Impegno iniziale: 2022 434/3)];
- **€ 11.834,47** quale importo effettivamente utilizzabile sull'importo assegnato di € 19.500,00 nel DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2022 ad oggetto: Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI) per l'opera in questione quale ulteriore contributo così come riportato nell'Allegato 1 - Fondo opere indifferibili - Incremento contributo 10% art.1, commi 139 e ss., L.160/2019 - annualità 2021. Detta somma, di fatto, non può essere impiegata in quanto si è provveduto ad appaltare l'opera prima che venisse emanato tale decreto, per cui tale importo costituirà una economia nel quadro di spesa finale [riferimento determinazione del Responsabile del servizio n. 107 del 10/06/2022 – impegno I 88/5 (Generato da FPV - Impegno giuridico: 2022 434/4 Impegno iniziale: 2022 434/4)];
- **€ 5,07** quale somma per arrotondamento [quota parte restante sull'impegno I 88/3 (Generato da FPV - Impegno giuridico: 2022 434/3 Impegno iniziale: 2022 434/3)];

14) di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'Art. 147 bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

COMUNE DI S.BENIGNO CANAVESE - TORINO -

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Mauro Careggio

Comune di SAN BENIGNO CANAVESE

Provincia di TORINO

Determinazione SERVIZIO TECNICO nr.92 del 23/11/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	*Impegno:*	2023 88/0	***Data:***	17/01/2023	***Importo:***	134.130,64
ESERCIZIO: 2023	*Subimpegno di spesa:*	2023 88/3	***Data:***	17/01/2023	***Importo:***	12.276,00

Oggetto: AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI SIMIL VINILICHE CON NUOVE PAVIMENTAZIONI RESILIENTI (LOTTI 1 E 2A) NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DANTE ALIGHIERI. ulteriori lavori edili e di facchinaggio beni mobili

Capitolo: 2023 7661 M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni- LAVORI DI MESSA A NORMA

Codice bilancio: 4.02.2.0202 ***C.I.G.:*** A0307553D3 ***C.U.P.:*** D15B18001110006 ***SIOPE:*** 2.02.01.09.003

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Finanziato con : M2C4 - 2.2 Messa in sicurezza scula media - CUP: D15B18001110006 € 12.276,00 -

Beneficiario: 0001265 - S.C. EDIL di PAGLIERO GEOM. RENZO & C. SNC

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	*Impegno:*	2023 88/0	***Data:***	17/01/2023	***Importo:***	134.130,64
ESERCIZIO: 2023	*Subimpegno di spesa:*	2023 88/8	***Data:***	11/12/2023	***Importo:***	5,07

Oggetto: AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI SIMIL VINILICHE CON NUOVE PAVIMENTAZIONI RESILIENTI (LOTTI 1 E 2A) NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DANTE ALIGHIERI. CUP D15B18001110006. (modifica IT 255/2022)

Capitolo: 2023 7661 M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni- LAVORI DI MESSA A NORMA

Codice bilancio: 4.02.2.0202 ***C.U.P.:*** D15B18001110006 ***SIOPE:*** 2.02.01.09.003

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Finanziato con : M2C4 - 2.2 Messa in sicurezza scula media - CUP: D15B18001110006 € 5,07 -

Beneficiario: 0000209 - DIVERSI

il presente documento ha valore di Regolarità Contabile, in relazione a quanto previsto dagli artt. 147 bis c.1;151 c.4, 153 c.3,4,5; 183 c. 7 e 9 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

SAN BENIGNO CANAVESE li, 23/11/2023

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario

CARRERA Dott.ssa Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 151,cooma 4 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a decorrere dal 21/12/2023.

San Benigno Canavese, 21/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CARRERA dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CARRERA dott.ssa Daniela