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DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.  66  
del 18/11/2022 

 

 

L’anno 2022 addì 18 del mese di Novembre alle ore 11.20 in videochiamata Whatsapp, 

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori 

 

Cognome  Nome Carica Presente 
   

GRAFFINO Alberto Sindaco SI 

CAVAPOZZI Michele - Vice Sindaco NO 

GIRAUDI Domenico Giorgio Assessore SI 

LONGHIN Marina Assessore SI 

LORITO Annalisa Assessore NO 

 Totale Presenti  3 

 Totale Assenti  2 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario CARRERA Dott.ssa Daniela, il quale procede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Assume la presidenza il Sindaco sig. GRAFFINO Alberto, il quale, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

     

 

OGGETTO: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI 

COMUNALI: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO DANTE ALIGHIERI COMUNE DI SAN BENIGNO 

CANAVESE CON LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E 

DELLE AULE DIDATTICHE. CUP D16E18000030001.APPROVAZIONE 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 



 

 

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DANTE ALIGHIERI COMUNE DI SAN 

BENIGNO CANAVESE CON LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E 

DELLE AULE DIDATTICHE. CUP D16E18000030001.APPROVAZIONE CERTIFICATO 

DI REGOLARE ESECUZIONE.  

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso che: 

• L’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato 

per Tanno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, che prevede, per 

ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 

milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti; 

a) all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di 

proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 

nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 

patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

• ai sensi dell’art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni 

in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti 

importi: 

a)   50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti; 

a)   70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; 

b)   90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; 

c) 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti; 

d) 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti; 

e) 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti; 

f) 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; 

• il Decreto 11 novembre 2020 del MINISTERO DELL’INTERNO ad oggetto: Attribuzione ai 

comuni per l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, 

per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e 

sviluppo territoriale sostenibile, che prevede in applicazione del comma 30 dell’art. 1 della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, attribuiti, in 

base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a 

G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020, per cui di fatto vengono assegnati ulteriori 

70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; 

• pertanto, al Comune di San Benigno risulta assegnato un contributo pari ad € 140.000,00 (ai 

sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e come comune 

beneficiario di tale contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione 

delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di 

ampliamenti di opere già previste e finanziate; 

 

 Evidenziato che: 

• con deliberazione G.C. n. 10 del 04/02/2021 si è approvata la relazione sul conto finale ed il 

certificato di regolare sui lavori di adeguamento e messa in sicurezza comprensivi della 

realizzazione di opere utili all’abbattimento delle barriere architettoniche riguardanti l’Istituto 

Comprensivo di San Benigno Canavese nella scuola secondaria di 1° grado “Dante Alighieri”, 

ubicata in corso Italia n. 34; 

• nei succitati lavori ed incarichi professionali vi era anche l’affidamento all’ing. Marco BOCCA 

con studio in Via Ortali 17 a Sostegno (BI) dell’esecuzione delle verifiche sismiche nel plesso 

scolastico in oggetto, sviluppate secondo quanto previsto dall’OPCM 3274/2003 e dalle NTC 

2018; 



• in data 10/02/2021 ns. prot. N. 1611 è stata depositata la relazione tecnica illustrativa ad oggetto 

VALUTAZIONI DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “DANTE ALIGHIERI” da cui emerge 

la necessità di eseguire una serie di interventi per il miglioramento della resistenza e portanza dei 

pilastri e di altri elementi strutturali per adeguare l’edificio scolastico a resistere alle 

sollecitazioni dovute ad azioni sismiche previste per il territorio comunale di San Benigno, 

rientrante in Zona 3 (pericolosità sismica bassa) secondo l’Aggiornamento della Classificazione 

sismica del territorio regionale approvata da parte della Giunta Regionale il 30 dicembre 2019; 

• con determinazione del Responsabile del servizio Ufficio Tecnico n. 58 del 27/04/2021 si è 

affidato: 

• alla ditta Tecnoindagini S.r.l. Via Monte Sabotino n 14 Cusano Milanino (MI) l’esecuzione 

dell’indagine diagnostica ed il rilievo dei distacchi di intonaco e di sfondellamento nei solai 

previo l’utilizzo della metodologia di indagine non invasiva tecnico strumentale denominata 

Sonispect con analisi strumentali soniche e termografiche in grado di fornire un giudizio 

preciso ed oggettivo del fenomeno ed il relativo rilievo puntuale dello stato di conservazione 

dell’intradosso dei solai per un importo di € 3.623,40 IVA inclusa 22%, il quale risulta 

congruo, economicamente vantaggioso e rispondente alle necessità dell’Ente, a cui viene 

assegnato il seguente codice CIG attraverso il sistema informativo monitoraggio gare 

(SIMOG) per la tracciabilità dello stesso: 873019834C (riferimento CUP 

D16E18000030001); 

• all’ing. Marco BOCCA con studio in Via Ortali 17 a Sostegno (BI) l’incarico tecnico 

inerente alla progettazione definitiva, esecutiva al coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione, direzione lavori, contabilizzazione lavori, al coordinamento per la sicurezza 

in fase di esecuzione ed alla re-dazione del Certificato di Regolare Esecuzione per le opere 

connesse al miglioramento sismico e messa in sicurezza della scuola media comunale per un 

importo complessivo di € 15.225,60 oneri previdenziali e fiscali inclusi che risulta congrua, 

economicamente vantaggiosa e rispondenti alle necessità dell’Ente, assegnando 

all’intervento il seguente codice CIG attraverso il sistema informativo monitoraggio gare 

(SIMOG) per la tracciabilità dello stesso: 8730249D5F (riferimento CUP 

D16E18000030001); 

• con Determinazione n. 127 del 16/08/2021 si è: 

1) ritenuto di procedere ad appaltare immediatamente i seguenti lavori per consentire l’inizio 

del nuovo anno scolastico 2021/2022 in sicurezza: 

1. realizzazione controsoffittatura nell’aula ubicata al piano al fine di ripristinare le normali 

condizioni di agibilità; 

2. esecuzione intervento di rinforzo strutturale nel blocco di più recente costruzione in cui è 

presente la scala di uscita di sicurezza, la piattaforma elevatrice ed il servizio igienico ad 

uso delle persone disabili; 

3. realizzazione arretramento degli ingressi al plesso scolastico per consentire un 

afflusso/deflusso in sicurezza nell’edificio scolastico; 

4. spostamento server presente nella sala professori nella nuova locazione presso la DSGA 

(Direzione servizi generali e amministrativi); 

5. riqualificazione tecnologica della centrale termica a servizio della scuola media; 

e di rinviare a successivi atti sia l’approvazione dell’opera pubblica: MIGLIORAMENTO 

SISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA COMUNALE che l’esperimento 

delle procedure di appalto per la loro esecuzione; 

1) affidato l’esecuzione dei seguenti lavori alle ditte: 

• alla ditta Immobiliare Gran Paradiso S.r.l. Via Colombo 2 Bosconero (TO) l’esecuzione 

delle lavorazioni di tipo edile consistenti in: realizzazione della controsoffittatura 

nell’aula ubicata al piano primo al fine di ripristinare le normali condizioni di agibilità, 

esecuzione intervento di rinforzo strutturale nel blocco di più recente costruzione in cui 

è presente la scala di uscita di sicurezza, la piattaforma elevatrice ed il servizio igienico 

ad uso delle persone disabili e realizzazione arretramento degli ingressi al plesso 

scolastico per consentire un afflusso/deflusso in sicurezza nell’edificio scolastico per un 

importo complessivo di € 30.800,00 IVA inclusa 10%, assegnando all’intervento il 



seguente codice CIG attraverso il sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) per 

la tracciabilità dello stesso: 8872269BFC; 

• alla ditta Ceresa S.p.A. Sede legale: Corso Palestro n. 10 Torino e Sede operativa: Via 

San Luigi n. 10 Beinasco (TO) l’esecuzione delle lavorazioni per la riqualificazione 

tecnologica della centrale termica a servizio della scuola media per un importo 

complessivo di € 29.128,00 IVA inclusa 10%, assegnando all’intervento il seguente 

codice CIG attraverso il sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) per la 

tracciabilità dello stesso: 8872325A33; 

• alla ditta NOVATEC di Toscano Pier Paolo Corso Italia n. 59 San Benigno C.se (TO) 

l’esecuzione delle lavorazioni per lo spostamento server presente nella sala professori 

nella nuova locazione presso la DSGA (Direzione servizi generali e amministrativi) per 

un importo complessivo di € 7.007,00 IVA inclusa 10%, assegnando all’intervento il 

seguente codice CIG attraverso il sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) per 

la tracciabilità dello stesso: 8872369E81; 

nell’ambito degli interventi previsti per il miglioramento sismico e la messa in sicurezza 

della scuola media comunale finanziati con i fondi stanziati ai sen si dell’art. 1, commi 

29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e con fondi comunali; 

2) approvato il seguente quadro economico di spesa complessivo: 



A.1 Importo lavori I fase: € 60.850,00

A.1.1 realizzazione controsoffittatura € 8.200,00

A.1.2 realizzazione collegamento scala di emergenza € 9.300,00

A.1.3 realizzazione arretramento ingressi € 10.500,00

A.1.4 sostituzione caldaia € 26.480,00

A.1.5
spostamento sala server lavori elettrici ed 

informatici € 6.370,00

A. 2 Importo lavori II fase per adeguamenti sismici € 50.000,00

A 2.1 Importo lavori a base d'asta 50000

A. 2.2 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 3,00% € 1.500,00

A TOTALE IMPORTO OPERE € 112.350,00

B.1.1 Per IVA sull 'importo dei lavori I fase 10,00% € 6.085,00

B.1.2 Per IVA sull 'importo dei lavori II fase 10,00% € 5.150,00

B.3
Per oneri previdenziali  [Inarcassa 4% , calcolati 

su B.2]
4,00%

€ 480,00

B.4
Per IVA su spese tecniche e oneri previdenziali  

[22% calcolato su (B.2+B.3)]
22,00%

€ 2.745,60

B.2.1 Spese tecniche per collaudo € 1.500,00

B.3.1
Per oneri previdenziali  [Inarcassa 4% , calcolati 

su B.2.1]
4,00%

€ 60,00

B.4.1
Per IVA su spese tecniche e oneri previdenziali  

[22% calcolato su (B.2.1+B.3.1)]
22,00%

€ 343,20

B.5 UTC 2,00% € 2.249,98

fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs

n. 50/2016 per l' innovazione il controllo della

procedura di affidamento ed esecuzione e per

la responsabilità del procedimento

€ 1.799,98

fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs

n. 50/2016 per l' innovazione
€ 450,00

B.6
€ 2.500,00

B.7

€ 3.623,40

B.8 € 0,00

B.9 € 912,82

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 37.650,00

€ 150.000,00

IMPORTO DEI LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.2

Per spese tecniche per ri l ievi, progettazioni preliminare e 

€ 12.000,00
Per spese tecniche  progettazione esecutiva e coordinamento 
Per spese tecniche di  direzione lavori, contabilizzazione 

lavori,  coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

e CRE  

Oneri per smaltimento materiali  provenienti da scavi presso 

discariche o centri di recupero autorizzati IVA compresa

Oneri per l ’esecuzione dell ’indagine diagnostica ed il  ri l ievo 

dei distacchi di intonaco e di sfondellamento nei solai nel 

plesso della scuola media comunale, IVA compresa

Contributo ANAC

Per imprevisti IVA compresa

 
3) appurato che la spesa complessiva di € 150.000,00 trova copertura sul seguente stanziamento di 

bilancio: 

CODICE BILANCIO 4.02.2.0202 (PEG 7660) “INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLA 

MEDIA” per € 150.000,00 di cui: 

€ 140.000,00 fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160; 

€   10.000,00 fondi comunali; 

risultando così suddivisa: 

❖ € 30.800,00 compreso aliquota IVA al 10%, in favore della ditta Immobiliare Gran Paradiso 

S.r.l. Via Colombo 2 Bosconero (TO) per l’esecuzione delle lavorazioni di tipo edile 

consistenti in: realizzazione della controsoffittatura nell’aula ubicata al piano primo al fine 

di ripristinare le normali condizioni di agibilità, esecuzione intervento di rinforzo strutturale 

nel blocco di più recente costruzione in cui è presente la scala di uscita di sicurezza, la 



piattaforma elevatrice ed il servizio igienico ad uso delle persone disabili e realizzazione 

arretramento degli ingressi al plesso scolastico per consentire un afflusso/deflusso in 

sicurezza nell’edificio scolastico; 

❖ € 29.128,00 compreso aliquota IVA al 10%, in favore della ditta Ceresa S.p.A. Sede legale: 

Corso Palestro n. 10 Torino e Sede operativa: Via San Luigi n. 10 Beinasco (TO) per la 

riqualificazione tecnologica della centrale termica a servizio della scuola media; 

❖ € 7.007,00 compreso aliquota IVA al 10%, in favore della ditta NOVATEC di Toscano Pier 

Paolo Corso Italia n. 59 San Benigno C.se (TO) per l’esecuzione delle lavorazioni per lo 

spostamento server presente nella sala professori nella nuova locazione presso la DSGA 

(Direzione servizi generali e amministrativi); 

❖ € 56.650,00 compreso aliquota IVA al 10% quale somma a disposizione per l’esecuzione 

dei lavori per il miglioramento sismico e per la messa in sicurezza della scuola media 

comunale. Detta somma sarà impegnata in favore dell’appaltatore individuato 

successivamente all’approvazione dell’opera pubblica in questione; 

❖ € 15.225,60 compreso oneri previdenziali ed aliquota IVA al 22%, in favore dell’ing. 

Marco BOCCA con studio in Via Ortali 17 a Sostegno (BI) per: la progettazione definitiva 

ed esecutiva il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, la 

contabilizzazione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e la 

redazione del Certificato di Regolare Esecuzione per le opere connesse al miglioramento 

sismico e messa in sicurezza della scuola media comunale [importo già impegnato con la 

determinazione del Responsabile del servizio Ufficio Tecnico n. 58 del 27/04/2021]; 

❖ € 3.623,40 compreso aliquota IVA al 22% in favore ditta Tecnoindagini S.r.l. Via Monte 

Sabotino n 14 Cusano Milanino (MI) per l’esecuzione dell’indagine diagnostica ed il rilievo 

dei distacchi di intonaco e di sfondellamento nei solai nel plesso della scuola media 

comunale [importo già impegnato con la determinazione del Responsabile del servizio 

Ufficio Tecnico n. 58 del 27/04/2021]; 

❖ € 1.903,20 compreso oneri previdenziali ed aliquota IVA al 22% per le spese tecniche 

connesse al collaudo per il miglioramento sismico e per la messa in sicurezza della scuola 

media comunale. Detta somma relativa all’incarico in questione sarà impegnata 

successivamente previo l’individuazione del professionista idoneo a svolgere tale 

prestazione, tramite la predisposizione di apposita determinazione fino alla concorrenza 

dell’importo; 

❖ € 2.500,00 compreso aliquota IVA al 22% per lo smaltimento dei materiali provenienti da 

scavi presso discariche o centri di recupero autorizzati. Detta somma sarà impegnata 

successivamente previo l’individuazione dell’operatore economico adatto a svolgere tale 

prestazione, tramite la predisposizione di apposita determinazione fino alla concorrenza 

dell’importo; 

❖ € 2.249,98 compreso degli oneri riflessi a carico dell’Ente, quale compenso spettante ai 

sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (di cui € 1.799,98 quali somme massime 

pari all’80% per le attività svolte e €  450,00 quali somme pari al restante 20% per 

acquisizione strumentazioni e tecnologie funzionali; 

❖ €  912,82 compreso aliquota IVA quale somma a disposizione per gli imprevisti, per il 

recupero del ribasso d’asta e per l’arrotondamento. Tale somma potrà essere riutilizzata per 

l’esecuzione di interventi minori tramite la predisposizione di apposite determinazioni e/o 

l’emissione di appositi buoni in economia fino alla concorrenza dell’importo a disposizione; 

• con Determinazione n. 195 del 29/11/2021 si è dato atto che al fine di consentire l’utilizzo in 

sicurezza del plesso scolastico della scuola media nell’anno scolastico 2021/2022 si sono dovute 

eseguite delle lavorazioni necessarie per poter poi successivamente eseguire gli interventi di 

miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede della Scuola Secondaria di I° grado “Dante 

Alighieri”, in quanto alcune zone del plesso devono essere liberate e precisamente: 

“realizzazione di interventi di tipo elettrico che permettono di mettere in sicurezza nell’edificio 

scolastico che si integrano con quelli già realizzati per lo spostamento del server presente nella 

sala professori nella nuova locazione presso la DSGA (Direzione servizi generali e 

amministrativi)”, affidandone l’esecuzione alla ditta NOVATEC di Toscano Pier Paolo Corso 

Italia n. 59 San Benigno C.se (TO) per un importo complessivo di € 6.050,00 IVA inclusa 10% 



ed assegnando all’intervento il seguente codice CIG attraverso il sistema informativo 

monitoraggio gare (SIMOG) per la tracciabilità dello stesso: 9000120DF7. Con la medesima 

Determinazione n. 195 del 29/11/2021 si è approvato il nuovo quadro economico di spesa che 

risulta il seguente: 

A.1 Importo lavori I fase: € 66.350,00

A.1.1 realizzazione controsoffittatura € 8.200,00

A.1.2
realizzazione collegamento scala di 

emergenza € 9.300,00

A.1.3 realizzazione arretramento ingressi € 10.500,00

A.1.4 sostituzione caldaia € 26.480,00

A.1.5
spostamento sala server lavori elettrici ed 

informatici € 6.370,00

A.1.6

ulteriori lavori di tipo elettrico coerenti con 

lo spostamento sala server lavori elettrici 

ed informatici € 5.500,00

A. 2
Importo lavori II fase per adeguamenti 

sismici € 44.660,00

A 2.1 Importo lavori a base d'asta € 44.660,00

A. 2.2 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 3,00%
€ 1.340,00

A TOTALE IMPORTO OPERE € 112.350,00

B.1.1 Per IVA sull 'importo dei lavori I fase 10,00% € 6.635,00

B.1.2 Per IVA sull 'importo dei lavori II fase 10,00% € 4.600,00

B.3
Per oneri previdenziali  [Inarcassa 4% , 

calcolati su B.2]
4,00%

€ 480,00

B.4
Per IVA su spese tecniche e oneri 

previdenziali  [22% calcolato su (B.2+B.3)]
22,00%

€ 2.745,60

B.2.1 Spese tecniche per collaudo € 1.500,00

B.3.1
Per oneri previdenziali  [Inarcassa 4% , 

calcolati su B.2.1]
4,00%

€ 60,00

B.4.1

Per IVA su spese tecniche e oneri 

previdenziali  [22% calcolato su 

(B.2.1+B.3.1)]

22,00%

€ 343,20

B.5 UTC 2,00% € 2.249,98

fondo di cui al II comma dell'art. 113 del

D.lgs n. 50/2016 per l' innovazione il

controllo della procedura di affidamento ed

esecuzione e per la responsabilità del

procedimento

€ 1.799,98

fondo di cui al II comma dell'art. 113 del

D.lgs n. 50/2016 per l' innovazione
€ 450,00

B.6
€ 2.500,00

B.7

€ 3.623,40

B.8 € 0,00

B.9 € 912,82

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 37.650,00

€ 150.000,00

IMPORTO DEI LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Oneri per smaltimento materiali  provenienti da scavi 

presso discariche o centri di recupero autorizzati IVA 

compresa
Oneri per l ’esecuzione dell ’indagine diagnostica ed il  

ri l ievo dei distacchi di intonaco e di sfondellamento nei 

solai nel plesso della scuola media comunale, IVA 

compresa

Contributo ANAC

Per imprevisti IVA compresa

B.2

Per spese tecniche per ri l ievi, progettazioni preliminare e 

€ 12.000,00

Per spese tecniche  progettazione esecutiva e 

Per spese tecniche di  direzione lavori, contabilizzazione 

lavori,  coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione e CRE  

 



• con Determinazione n. 95 del 12/05/2022 si è dato atto che occorre procedere ad appaltare 

immediatamente i lavori della nuova controsoffittatura in un’aula ubicata al piano rialzato al fine 

di ripristinare le normali condizioni di agibilità essendosi verificate dei distacchi di parti di 

intonaco dal soffitto della stessa per consentire l’utilizzo in sicurezza del plesso scolastico della 

scuola media per la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 prima di poter eseguire gli 

interventi di miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede della Scuola Secondaria di I° 

grado “Dante Alighieri”, affidandone l’esecuzione alla ditta Immobiliare Gran Paradiso S.r.l. Via 

Colombo 2 Bosconero (TO), già esecutrice dei lavori di tipo edile affidati con la Determinazione 

n. 127 del 16/08/2021, per un importo complessivo di € 9.460,00 IVA inclusa 10%, assegnando 

all’intervento il seguente codice CIG attraverso il sistema informativo monitoraggio gare 

(SIMOG) per la tracciabilità dello stesso: 92325193B3. Con la medesima Determinazione n. 95 

del 12/05/2022 si è approvato il nuovo quadro economico di spesa, in cui si è appurato che 

rimangono disponibili € 44.552,82 compreso dell’aliquota IVA al 10% per dar corso ad una 

parte dei lavori necessari per il miglioramento sismico e la messa in sicurezza della scuola media 

comunale che saranno individuati nell’opera pubblica in questione in fase di elaborazione da 

parte dell’ing. Marco BOCCA con studio in Via Ortali 17 a Sostegno (BI) a fronte dell’incarico 

professionale affidato allo stesso con la determinazione del Responsabile del servizio Ufficio 

Tecnico n. 58 del 27/04/2021. Tale quadro economico di spesa risulta il seguente: 



LAVORI I FASE 

A.1 Importo lavori I fase: € 74.950,00

A.1.1 realizzazione controsoffittatura aula primo piano € 8.200,00

A.1.2 realizzazione collegamento scala di emergenza € 9.300,00

A.1.3 realizzazione arretramento ingressi € 10.500,00

A.1.4 sostituzione caldaia € 26.480,00

A.1.5 spostamento sala server lavori elettrici ed informatici € 6.370,00

A.1.6
ulteriori lavori di tipo elettrico coerenti con lo 

spostamento sala server lavori elettrici ed informatici € 5.500,00

A.1.7 realizzazione controsoffittatura aula piano rialzato € 8.600,00

B.1.1 Per IVA sull'importo dei lavori I fase 10,00% € 7.495,00

B.1.3 Per oneri previdenziali [Inarcassa 4% , calcolati su B.1.2] 4,00% € 480,00

B.1.4
Per IVA su spese tecniche e oneri previdenziali [22% 

calcolato su (B.1.2+B.1.3)]
22,00%

€ 2.745,60

B.1.5 Spese tecniche per collaudo € 1.500,00

B.1.6 Per oneri previdenziali [Inarcassa 4% , calcolati su B.1.6] 4,00% € 60,00

B.1.7
Per IVA su spese tecniche e oneri previdenziali [22% 

calcolato su (B.1.5+B.1.6)]
22,00%

€ 343,20

B.1.8 UTC 2,00% € 2.249,98
fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 per

l' innovazione il controllo della procedura di affidamento ed

esecuzione e per la responsabilità del procedimento

€ 1.799,98

fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 per

l' innovazione
€ 450,00

B.1.9

€ 3.623,40

B.1 € 30.497,18

TOTALE IMPORTO OPERE I FASE  A+B € 105.447,18

LAVORI II FASE 

A. 2 Importo lavori II fase per adeguamenti sismici € 39.322,88

A 2.1 Importo lavori a base d'asta € 39.322,88

A. 2.2 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 3,00% € 1.179,69

A TOTALE IMPORTO OPERE II FASE € 40.502,57

B.2 Per IVA sull'importo dei lavori II fase 10,00% € 4.050,26

TOTALE IMPORTO OPERE II FASE A.2 + B.2 € 44.552,82

€ 150.000,00

B..1.2

Per spese tecniche per rilievi, progettazioni preliminare e definitiva

€ 12.000,00Per spese tecniche  progettazione esecutiva e coordinamento 

Per spese tecniche di  direzione lavori, contabilizzazione lavori,  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE I FASE

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE I FASE

Oneri per l’esecuzione dell’indagine diagnostica ed il rilievo dei 

distacchi di intonaco e di sfondellamento nei solai nel plesso della 

scuola media comunale, IVA compresa

TOTALE COMPLESSIVO OPERA  
 

 Atteso che con deliberazione G.C. n. 18 del 07/07/2022 si è: 

1. approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto: “LAVORI DI MIGLIORAMENTO 

SISMICO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE” redatto 

dall’ing. Marco BOCCA con studio in Via Ortali 17 a Sostegno (BI), trasmesso in data 

09/06/2022 ns. prot. N. 6000 e costituito dai seguenti atti tecnici e precisamente: 

Elaborato Titolo documento 

ALL.01 RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO 

ALL.02 RELAZIONE STRUTTURALE 

ALL.03 ANALISI NUOVI PREZZI 

ALL.04 ELENCO PREZZI UNITARI 

ALL.05 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

ALL.06 COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA NON 

SOGGETTI A RIBASSO 

ALL.07 QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE DELLA 



MANODOPERA 

ALL.08 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

ALL.09 CRONOPROGRAMMA 

ALL.10 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

ALL.11 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA 

ALL.12 ELABORATO GRAFICO DI PROGETTO 

1. dato atto che in base delle caratteristiche dimensionali delle opere, in relazione alle principali 

categorie di lavoro, ed alle attuali disponibilità finanziarie massime di € 44.552,82 compreso 

oneri fiscali, presenti sui fondi statali assegnati come contributi per piccoli investimenti legge di 

bilancio 2020 previsti dall’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-

2022", gli interventi sono stati così quantificati: 

Attività Importo 

1. Interventi di consolidamento € 36.308.95 

2. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €   3.641,05 

Totale opere € 39.950,00 

2. dato atto che il progetto definitivo/esecutivo per i LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 

E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE ha il seguente Q.E.S.: 



IMPORTO DEI LAVORI 

A.1 Importo lavori I fase: 74.950,00€     

A.1.1
realizzazione controsoffittatura (I° intervento 

Det. n. 127 del 16/08/2021) 8.200,00€     

A.1.2
realizzazione controsoffittatura (II° intervento 

Det. n. 95 del 12/05/2022) 8.600,00€     

A.1.3 realizzazione collegamento scala di emergenza 9.300,00€     

A.1.4 realizzazione arretramento ingressi 10.500,00€  

A.1.5 sostituzione caldaia 26.480,00€  

A.1.6
spostamento sala server lavori elettrici ed 

informatici 6.370,00€     

A.1.7

ulteriori lavori di tipo elettrico coerenti con lo 

spostamento sala server lavori elettrici ed 

informatici 5.500,00€     

A. 2 Importo lavori II fase per adeguamenti sismici 36.308,95€     

A 2.1 Importo lavori a base d'asta 36.308,95€  

A. 2.2 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.641,05€     3.641,05€       

A TOTALE IMPORTO OPERE 114.900,00€  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1.1 Per IVA sull 'importo dei lavori I fase 10,00% 7.495,00€       

B.1.2 Per IVA sull 'importo dei lavori II fase 10,00% 3.995,00€       

B.3
Per oneri previdenziali  [Inarcassa 4% , calcolati 

su B.2]
4,00%

480,00€          

B.4
Per IVA su spese tecniche e oneri previdenziali  

[22% calcolato su (B.2+B.3)]
22,00%

2.745,60€       

B.2.1 Spese tecniche per collaudo 1.500,00€       

B.3.1
Per oneri previdenziali  [Inarcassa 4% , calcolati 

su B.2.1]
4,00%

60,00€             

B.4.1
Per IVA su spese tecniche e oneri previdenziali  

[22% calcolato su (B.2.1+B.3.1)]
22,00%

343,20€          

B.5 UTC 2,00% 2.301,04€       

fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs

n. 50/2016 per l' innovazione il controllo della

procedura di affidamento ed esecuzione e per

la responsabilità del procedimento

1.840,84€     

fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs

n. 50/2016 per l' innovazione
460,21€        

B.6

3.623,40€       

B.7 556,76€          

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 35.100,00€     

150.000,00€  

150.000,00€  

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

FINANZIAMENTO OPERA PUBBLICA

B.2

Per spese tecniche per ri l ievi, progettazioni preliminare e 

definitiva

12.000,00€     
Per spese tecniche  progettazione esecutiva e coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione
Per spese tecniche di  direzione lavori, contabilizzazione lavori,  

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e CRE  

Oneri per l’esecuzione dell’indagine diagnostica ed il  ri l ievo 

dei distacchi di intonaco e di sfondellamento nei solai nel 

plesso della scuola media comunale, IVA compresa

Per imprevisti IVA compresa

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA PUBBLICA

 
• con Determinazione n. 136 del 07/07/2022 si è: 

1) proceduto ad appaltare i lavori per i primi interventi di consolidamento inerenti al 

miglioramento sismico e messa in sicurezza dell’edificio scolastico sede della Scuola 

Secondaria di I° grado “Dante Alighieri” per consentire l’utilizzo in sicurezza del plesso 

scolastico per l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023; 

1) richiesto alla ditta Immobiliare Gran Paradiso S.r.l. Via Colombo 2 Bosconero (TO), già 

esecutrice dei lavori di tipo edile affidati con le Determinazioni n. 127 del 16/08/2021 e n. 95 

del 12/05/2022, di procedere ad eseguire i primi interventi di consolidamento inerenti al 

miglioramento sismico e messa in sicurezza dell’edificio scolastico sede della Scuola 



Secondaria di I° grado “Dante Alighieri” così come determinati nel progetto 

definitivo/esecutivo redatto dall’ing. Marco BOCCA ad oggetto: “LAVORI DI 

MIGLIORAMENTO SISMICO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA 

COMUNALE” ed approvato con deliberazione G.C. n. 18 del 07/07/2022; 

2) affidato alla ditta Immobiliare Gran Paradiso S.r.l. Via Colombo 2 Bosconero (TO) 

l’esecuzione dei primi interventi di consolidamento inerenti al miglioramento sismico e 

messa in sicurezza dell’edificio scolastico sede della Scuola Secondaria di I° grado “Dante 

Alighieri” così come definiti nel progetto definitivo/esecutivo redatto dall’ing. Marco 

BOCCA ad oggetto: “LA-VORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE” per un importo complessivo di € 

43.945,00 IVA inclusa 10%, assegnando all’intervento il seguente codice CIG attraverso il 

sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) per la tracciabilità dello stesso: 

9314850962; 

3) dato atto che la succitata somma di € 43.945,00 IVA inclusa 10% è finanziata con le somme a 

disposizione presenti sul capitolo CODICE BILANCIO 4.02.2.0202 (PEG 7660) 

“INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLA MEDIA” per l’esecuzione dei lavori per il 

miglioramento sismico e per la messa in sicurezza della scuola media comunale di cui 

all’impegno I 113/5 (Generato da FPV - Impegno giuridico 2021 489/6 Impegno iniziale: 

2021 489/6), rientrante nella spesa complessiva di € 150.000,00 trova copertura sul seguente 

stanziamento di bilancio: 

CODICE BILANCIO 4.02.2.0202 (PEG 7660) “INTERVENTI STRAORDINARI SU 

SCUOLA MEDIA” per € 150.000,00 di cui: 

€ 140.000,00 fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, 

n. 160; 

€   10.000,00 fondi comunali; 

4) dato atto che il quadro economico di spesa complessivo diventa quindi il seguente: 



LAVORI I FASE 

A.1 Importo lavori  I  fase: € 74.950,00

A.1.1 real izzazione controsoffi ttatura  aula  primo piano € 8.200,00

A.1.2 real izzazione col legamento sca la  di  emergenza € 9.300,00

A.1.3 real izzazione arretramento ingress i € 10.500,00

A.1.4 sosti tuzione ca lda ia € 26.480,00

A.1.5
spostamento sa la  server lavori  elettrici  ed 

informatici € 6.370,00

A.1.6

ulteriori  lavori  di  tipo elettrico coerenti  con lo 

spostamento sa la  server lavori  elettrici  ed 

informatici € 5.500,00

A.1.7 real izzazione controsoffi ttatura  aula  piano ria lzato € 8.600,00

B.1.1 Per IVA sul l 'importo dei  lavori  I  fase 10,00% € 7.495,00

B.1.3
Per oneri  previdenzia l i  [Inarcassa  4% , ca lcolati  su 

B.1.2]
4,00%

€ 480,00

B.1.4
Per IVA su spese tecniche e oneri  previdenzia l i  [22% 

ca lcolato su (B.1.2+B.1.3)]
22,00%

€ 2.745,60

B.1.5 Spese tecniche per col laudo € 1.500,00

B.1.6
Per oneri  previdenzia l i  [Inarcassa  4% , ca lcolati  su 

B.1.6]
4,00%

€ 60,00

B.1.7
Per IVA su spese tecniche e oneri  previdenzia l i  [22% 

ca lcolato su (B.1.5+B.1.6)]
22,00%

€ 343,20

B.1.8 UTC 2,00% € 2.249,98

fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs n.

50/2016 per l' innovazione il controllo della procedura 

di affidamento ed esecuzione e per la responsabilità

del procedimento

€ 1.799,98

fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs n.

50/2016 per l' innovazione
€ 450,00

B.1.9

€ 3.623,40

B.1 € 30.497,18

TOTALE IMPORTO OPERE I FASE  A+B € 105.447,18

LAVORI II FASE 

A. 2 Importo lavori  I I  fase per adeguamenti  s i smici € 36.308,95

A 2.1 Importo lavori  a  base d'asta € 36.308,95

A. 2.2 Costi  per la  s icurezza  non soggetti  a  ribasso € 3.641,05

A TOTALE IMPORTO OPERE II FASE € 39.950,00

B.2 Per IVA sul l 'importo dei  lavori  I I  fase 10,00% € 3.995,00

TOTALE IMPORTO OPERE II FASE A.2 + B.2 € 43.945,00

importo a residuo per imprevisti € 607,82

B..1.2

Per spese tecniche per ri l ievi , progettazioni  prel iminare e 

€ 12.000,00

Per spese tecniche  progettazione esecutiva  e coordinamento 

s icurezza  in fase di  progettazione

Per spese tecniche di   di rezione lavori , contabi l i zzazione lavori ,  

coordinamento per la  s icurezza  in fase di  esecuzione e CRE  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE I FASE

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE I FASE

Oneri  per l ’esecuzione del l ’indagine diagnostica  ed i l  ri l ievo dei  

dis tacchi  di  intonaco e di  s fondel lamento nei  sola i  nel  plesso 

del la  scuola  media  comunale, IVA compresa

 
Finanziamento totale I FASE + II FASE + somme a residuo per imprevisti: 

€ 150.000,00 

5) di dare atto che sull’impegno I 113/5 (Generato da FPV - Impegno giuridico 2021 489/6 

Impegno iniziale: 2021 489/6): 

• si è impegnato l’importo di € 43.945,00 IVA inclusa 10% allocandolo sul seguente 

stanziamento: 

CODICE BILANCIO 4.02.2.0202 (PEG 7660) “INTERVENTI STRAORDINARI SU 

SCUOLA MEDIA” per € 150.000,00 di cui: 

€ 140.000,00 fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160; 

€   10.000,00 fondi comunali; 



in favore della ditta Immobiliare Gran Paradiso S.r.l. Via Colombo 2 Bosconero (TO) per 

l’esecuzione dei primi interventi di consolidamento inerenti al miglioramento sismico e 

messa in sicurezza dell’edificio scolastico sede della Scuola Secondaria di I° grado 

“Dante Alighieri” così come definiti nel progetto definitivo/esecutivo redatto dall’ing. 

Marco BOCCA ad oggetto: “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E DI MESSA 

IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE” al fine di consentire 

l’utilizzo in sicurezza del plesso scolastico per l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023; 

• rimane a disposizione per gli imprevisti, per il recupero del ribasso d’asta e per 

l’arrotondamento la somma di € 607,82 compreso aliquota IVA. Tale somma potrà essere 

riutilizzata per l’esecuzione di interventi minori tramite la predisposizione di apposite 

determinazioni e/o l’emissione di appositi buoni in economia fino alla concorrenza 

dell’importo a disposizione; 

 

 Tutto ciò premesso ed evidenziato, 

 

Visti i certificati di regolare esecuzione redatti per la realizzazione delle opere di 

messa in sicurezza dei plessi scolastici comunali: interventi di miglioramento sismico dell’edificio 

scolastico sede della scuola secondaria di I° grado “DANTE ALIGHIERI” Comune di San Benigno 

Canavese con lavori di adeguamento delle strutture e delle aule didattiche. CUP D16E18000030001 

(I fase dall’UTC e II fase dall’ing. BOCCA Marco) sottoscritti dalla D.L., dagli appaltatori e per 

presa visione ed accettazione dal RUP; 

 

 Vista la dichiarazione emessa dall’ing. BOCCA Marco da cui si evince che gli 

interventi svolti sulle parti della struttura scolastica costituenti i primi interventi di consolidamento 

inerenti al miglioramento sismico e messa in sicurezza dell’edificio scolastico sede della Scuola 

Secondaria di I° grado “Dante Alighieri” sono riconducibili a “interventi di riparazione o locali: 

interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni 

di sicurezza preesistenti” e pertanto non sono sottoposti a collaudo statico, ai sensi delle NTC 2018 

– Nuove norme sismiche per il calcolo strutturale Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 

2018 Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni (NTC2018), di cui alla legge 5 

novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ed in particolare alla classificazione proposta al 

paragrafo 8.4; 

 

Preso atto che a seguito dell’emissione del Certificato di Regolare esecuzione si 

evince che i crediti complessivamente esigibili dalle ditte appaltatrici per i lavori eseguiti sono i 

seguenti: 

LAVORI DELLA I FASE (riferimento al CRE redatto dall’UTC): 

1. lavori edili: 

ditta Immobiliare Gran Paradiso S.r.l. Via Colombo 2 Bosconero (TO), per un importo 

complessivo di € 36.600,00 + IVA al 10% pari a € 40.260,00 IVA inclusa riguardante: 

• controsoffittatura nell’aula ubicata al piano primo al fine di ripristinare le normali 

condizioni di agibilità (€ 8.200,00 + IVA al 10%); 

• intervento di rinforzo strutturale nel blocco di più recente costruzione in cui è presente la 

scala di uscita di sicurezza, la piattaforma elevatrice ed il servizio igienico ad uso delle 

persone disabili (€ 9.300,00 + IVA al 10%); 

• arretramento degli ingressi al plesso scolastico per consentire un afflusso/deflusso in 

sicurezza nell’edificio scolastico (€ 10.500,00 + IVA al 10%); 

• nuova controsoffittatura in un’aula ubicata al piano rialzato (€ 8.600,00 + IVA al 10%); 

1. lavori termici: 

ditta Ceresa S.p.A. Sede legale: Corso Palestro n. 10 Torino e Sede operativa: Via San Luigi n. 

10 Beinasco (TO), per la riqualificazione tecnologica della centrale termica a servizio della 

scuola media per un importo complessivo di € 26.480,00 + IVA al 10% pari a € 29.128,00 IVA 

inclusa 10%; 



2. lavori elettrici: 

ditta NOVATEC di Toscano Pier Paolo Corso Italia n. 59 San Benigno C.se (TO), per € 

11.870,00 + IVA al 10% pari a € 13.057,00 IVA inclusa riguardante: 

• esecuzione delle lavorazioni per lo spostamento server presente nella sala professori nella 

nuova locazione presso la DSGA: Direzione servizi generali e amministrativi (€ 6.370,00 + 

IVA al 10%); 

• realizzazione di interventi di tipo elettrico che permettono di mettere in sicurezza 

nell’edificio scolastico che si integrano con quelli già realizzati per lo spostamento del 

server presente nella sala professori nella nuova locazione presso la DSGA: Direzione 

servizi generali e amministrativi (€ 5.500,00 + IVA al 10%). 

LAVORI DELLA II FASE (riferimento al CRE redatto dall’ing. BOCCA): 

esecuzione dei primi interventi di consolidamento inerenti al miglioramento sismico e messa in 

sicurezza dell’edificio scolastico sede della Scuola Secondaria di I° grado “Dante Alighieri” da 

parte della ditta Immobiliare Gran Paradiso S.r.l. Via Colombo 2 Bosconero (TO), per un importo 

complessivo di € 39.950,00 + IVA al 10% pari a € 43.945,00 IVA inclusa; 

 

 Atteso che sono stati emessi i seguenti atti di liquidazione per le spettanze maturate 

dagli aventi diritto: 

❖ AL n. 607 del 20/12/2021: corresponsione dell’importo di € 30.800,00 compreso aliquota IVA al 

10% in favore della ditta Immobiliare Gran Paradiso S.r.l. Via Colombo 2 Bosconero (TO) per 

l’esecuzione delle lavorazioni di tipo edile nella scuola media comunale consistenti in: 

realizzazione della controsoffittatura nell’aula ubicata al piano al fine di ripristinare le normali 

condizioni di agibilità; 

intervento di rinforzo strutturale nel blocco di più recente costruzione in cui è presente la scala di 

uscita di sicurezza, la piattaforma elevatrice ed il servizio igienico ad uso delle persone disabili; 

realizzazione arretramento degli ingressi al plesso scolastico per consentire un afflusso/deflusso 

in sicurezza nell’edificio scolastico; 

❖ AL n. 403 del 02/08/2022: corresponsione dell’importo di € 9.460,00 compreso aliquota IVA al 

10% in favore della ditta Immobiliare Gran Paradiso S.r.l. Via Colombo 2 Bosconero (TO) per 

l’esecuzione delle lavorazioni di tipo edile nella scuola media comunale consistenti in una nuova 

controsoffittatura in un’aula ubicata al piano rialzato; 

❖ AL n. 461 del 21/09/2022: corresponsione dell’importo di € 29.128,00 compreso aliquota IVA al 

10% in favore della ditta Ceresa S.p.A. Sede legale: Corso Palestro n. 10 Torino e Sede 

operativa: Via San Luigi n. 10 Beinasco (TO), per la riqualificazione tecnologica della centrale 

termica a servizio della scuola media; 

❖ AL n. 466 del 27/09/2022: corresponsione dell’importo di € 7.007,00 compreso aliquota IVA al 

10% in favore della ditta NOVATEC di Toscano Pier Paolo Corso Italia n. 59 San Benigno C.se 

(TO) per l’esecuzione delle lavorazioni per lo spostamento server presente nella sala professori 

nella nuova locazione presso la DSGA: Direzione servizi generali e amministrativi; 

❖ AL n. 466 del 27/09/2022: corresponsione dell’importo di € 6.050,00 compreso aliquota IVA al 

10% in favore della ditta NOVATEC di Toscano Pier Paolo Corso Italia n. 59 San Benigno C.se 

(TO) per la realizzazione di interventi di tipo elettrico che permettono di mettere in sicurezza 

nell’edificio scolastico che si integrano con quelli già realizzati per lo spostamento del server 

presente nella sala professori nella nuova locazione presso la DSGA: Direzione servizi generali e 

amministrativi; 

 

 Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

 

 Atteso che il succitato D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 provvede ad abrogare: 

il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , con effetto: 1) dalla data di 

entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle 



disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; 2) dalla 

data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, 

Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, 

Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell’articolo 251; la Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 

e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati; 

 

 Visto il D.Lgs. 19/04//2017, n. 56 che ha modificato ed integrato il succitato D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50; 

 

 Visto il regolamento comunale predisposto per i lavori, le forniture ed i servizi in 

economia approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 01/09/2008 e successiva integrazione 

approvata con deliberazione di C.C. n. 26 del 09/06/2011; 

 

 Visto il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici, approvato con modifiche con la Legge 14/06/2019, n. 55; 

 

Dato atto che sull’opera pubblica in oggetto sono maturati gli importi spettanti sia al 

Responsabile del Procedimento che agli altri soggetti aventi diritto al compenso previsto dal nuovo 

“Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche” approvato 

con deliberazione G.C. n. 48 del 08/05/2017 redatto ex art. 93 (da comma 7bis a 7quinquies del 

D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, così come modificato dalla legge 114/2014) 

valido fino al 18 aprile 2016 ed ex art. 113 Incentivi per funzioni tecniche del D.Lgs. 18/04/2016, n. 

50 valido dal 19 aprile 2016; 

 

Dato atto che gli importi individuati nella seguente scheda relativi all’opera pubblica 

di cui all’oggetto definiti in base agli importi effettivi sostenuti per la realizzazione dell’opera 

pubblica in oggetto, rientrano nel quadro economico di spesa e nello stanziamento di bilancio citato 

nella stessa e precisamente: 

importo lavori come risulta nel QES defintivo Fase I 74.950,00€  Fase II 39.950,00€  € 114.900,00

compenso massimo spettante per le attività svolte 1.500,99€     800,06€        € 2.301,04

alta 2,00% alta 2,00% 2,00%

somme massime riconoscibili per le attività svolte 1.500,99€     800,06€        € 2.301,04

80% 1.200,79€     80% 640,05€        € 1.840,84

% Euro % Euro Euro

     10,00 120,08€             10,00 64,00€           184,08€       

     10,00 120,08€             10,00 64,00€           184,08€       

     10,00 
120,08€        

     10,00 
64,00€           184,08€       

     10,00 

120,08€        

     10,00 

64,00€           184,08€       

     15,00 180,12€                    -   -€               180,12€       

     15,00 180,12€                    -   -€               180,12€       

     20,00 240,16€                    -   -€               240,16€       

     10,00 

120,08€        

     10,00 

64,00€           184,08€       

   100,00 1.200,79€          50,00 320,02€        1.520,81€    

Tecnico o tecnici che svolgono attività di: 

programmazione della spesa per investimenti, 

verifica preventiva dei progetti, predisposizione e 

controllo delle procedure di bando e di esecuzione 

dei contratti pubblici

percentuale di calcolo massima comprensiva degli 

somme massime spettanti per le attività svolte

Calcolo delle somme spettanti per ogni singola fase procedimentale

soggetti partecipanti

Responsabile del procedimento – fase progettuale

Responsabile del procedimento – fase appalto

Responsabile del procedimento – fase esecuzione 

opera

Direzione dei Lavori

Direzione dell'esecuzione

Collaudo tecnico amministrativo

verifica di conformità e collaudo statico, ove 

necessario, per consentire l’esecuzione del 

contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, 

del progetto, dei tempi e costi prestabiliti

Totale fase esecutiva  
 

 Atteso che pertanto l’importo impegnato di € 1.903,20 compreso oneri previdenziali 

ed aliquota IVA al 22% per le spese tecniche connesse al collaudo per il miglioramento sismico e 

per la messa in sicurezza della scuola media comunale di cui all’impegno I 113/4 (Generato da FPV 



- Impegno giuridico 2021 489/5 Impegno iniziale: 2021 489/5) può essere svincolato e costituisce 

una somma a disposizione da utilizzare per gli imprevisti unitamente alla somma già a disposizione 

di € 607,82 I 113/7 (Generato da FPV - Impegno giuridico 2021 489/8 Impegno iniziale: 2021 

489/8) ed alla differenza maturata per gli importi esigibili ed ex art. 113 Incentivi per funzioni 

tecniche del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 di €  268,98 I 113/6 (Generato da FPV - Impegno giuridico 

2021 489/7 Impegno iniziale: 2021 489/7) per un totale complessivo di € 2.780,00 compreso 

aliquota IVA. Tale somma potrà essere riutilizzata per l’esecuzione di interventi minori tramite la 

predisposizione di apposite determinazioni e/o l’emissione di appositi buoni in economia fino alla 

concorrenza dell’importo a disposizione; 

 

Visto il seguente quadro economico connesso alla realizzazione delle opere di messa 

in sicurezza dei plessi scolastici comunali: interventi di miglioramento sismico dell’edificio 

scolastico sede della scuola secondaria di I° grado “DANTE ALIGHIERI” Comune di San Benigno 

Canavese con lavori di adeguamento del-le strutture e delle aule didattiche (I e II fase) CUP 

D16E18000030001, comprensivo di tutte le spese liquidate e liquidabili ai soggetti aventi diritto e 

precisamente: 

A.1 € 74.950,00

A.1.1 realizzazione controsoffittatura € 8.200,00

A.1.2 realizzazione collegamento scala di emergenza € 9.300,00

A.1.3 realizzazione arretramento ingressi € 10.500,00

A.1.4 sostituzione caldaia € 26.480,00

A.1.5 spostamento sala server lavori elettrici ed informatici € 6.370,00

A.1.6
ulteriori lavori di tipo elettrico coerenti con lo spostamento sala 

server lavori elettrici ed informatici € 5.500,00

A.1.7 realizzazione controsoffittatura aula piano rialzato € 8.600,00

A. 2 € 39.950,00

A 2.1 Importo lavori a base d'asta € 36.308,95

A. 2.2 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.641,05

A TOTALE  COMPLESSIVO IMPORTO OPERE REALIZZATE A.1+A.2 € 114.900,00

B.1.1 Per IVA sull'importo dei lavori I fase 10,00% € 7.495,00

B.1.2 Per IVA sull'importo dei lavori II fase 10,00% € 3.995,00

B.3 Per oneri previdenziali [Inarcassa 4% , calcolati su B.2] 4,00% € 480,00

B.4
Per IVA su spese tecniche e oneri previdenziali [22% calcolato su 

(B.2+B.3)]
22,00%

€ 2.745,60

B.2.1 Spese tecniche per collaudo € 0,00

B.3.1 Per oneri previdenziali [Inarcassa 4% , calcolati su B.2.1] 4,00% € 0,00

B.4.1
Per IVA su spese tecniche e oneri previdenziali [22% calcolato su 

(B.2.1+B.3.1)]
22,00%

€ 0,00

B.5
compenso spettante ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016
vedi scheda

€ 1.981,00
fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 per l'

innovazione il controllo della procedura di affidamento ed esecuzione

e per la responsabilità del procedimento

€ 1.520,81

fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 per l'

innovazione
€ 460,19

B.6
€ 3.623,40

B.7 € 2.780,00

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Σ Voci B € 35.100,00

C TOTALE COMPLESSIVO OPERA PUBBLICA A+B € 150.000,00

D FINANZIAMENTO COMPLESSIVO € 150.000,00

E ECONOMIA RESIDUALE D-C € 0,00

IMPORTO DEI LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.2

Per spese tecniche per rilievi, progettazioni preliminare e definitiva

€ 12.000,00

Per spese tecniche  progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase 

di progettazione

Per spese tecniche di  direzione lavori, contabilizzazione lavori,  

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e CRE  

Importo lavori I fase:

Importo lavori II fase per adeguamenti sismici

Oneri per l’esecuzione dell’indagine diagnostica ed il rilievo dei distacchi di 

intonaco e di sfondellamento nei solai nel plesso della scuola media 

Per imprevisti IVA compresa

 



 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- C.C. n. 101 del 21/12/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024; 

- G.C. n. 1 del 20/01/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

2022/2024; 

 

 Visto quanto previsto dal D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 112/2009 che impone 

al responsabile del servizio che adotta un provvedimento di spesa l’obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (tra cui il rispetto del patto di stabilità) 

precisando che inoltre che la violazione di tale obbligo comporta responsabilità disciplinare e 

amministrativa per il responsabile; 

 

Dato atto che si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di 

bilancio e alla compatibilità dell’impegno spesa e di quanto sopra riportato; 

 

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visti in particolare: 

- l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000; 

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n.4/2 al D.Lgs. 

118/2011; 

 

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

 Evidenziato che sono in fase di liquidazione le seguenti spettanze dovute agli aventi 

diritto e precisamente: 

➢ ditta Immobiliare Gran Paradiso S.r.l. Via Colombo 2 Bosconero (TO): esecuzione dei primi 

interventi di consolidamento inerenti al miglioramento sismico e messa in sicurezza 

dell’edificio scolastico sede della Scuola Secondaria di I° grado “Dante Alighieri” per un 

importo di € 39.950,00 + IVA al 10% pari a € 43.945,00 IVA inclusa [cap. 7660 I 113/5 

(Generato da FPV - Impegno giuridico: 2021 489/6 Impegno iniziale: 2021 489/6)]; 

➢ Compenso ai sensi art. 113 D.Lgs. 50/2016 agli aventi diritto nella misura massima pari ad € 

1.981,00 compreso degli oneri riflessi a carico dell’Ente, quale compenso spettante ai sensi 

dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (di cui € 1.520,81 quali somme massime pari 

all’80% per le attività svolte e € 460,19 quali somme pari al restante 20% per acquisizione 

strumentazioni e tecnologie funzionali) ridefinito in base al Regolamento per la costituzione e 

ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche [cap. 7660 I 113/6 (Generato da FPV - 

Impegno giuridico: 2021 489/7 Impegno iniziale: 2021 489/7)]; 

 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del decr. leg.vo n. 267/2000 e 

s.m.i., è stato espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica dal responsabile del servizio, 

CAREGGIO Ing. Mauro;  

  

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del decr. leg.vo n.267/2000 e 

s.m.i., è stato espresso parere favorevole sulla regolarità contabile dal responsabile del servizio, 

CARRERA dott.ssa Daniela; 

  



Effettuata la votazione in forma palese per appello nominale con esito favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che al Comune di San Benigno è stato assegnato un contributo pari ad € 140.000,00 

(ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) al fine della 

realizzazione della seguente opera pubblica: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI 

PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“DANTE ALIGHIERI” COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE CON LAVORI DI 

ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE AULE DIDATTICHE ed a tale 

intervento è stato assegnato il seguente codice unico di progetto (CUP) D16E18000030001; 

 

1) di dare atto che la spesa complessiva prevista per la realizzazione di: OPERE DI MESSA IN 

SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO “DANTE ALIGHIERI” COMUNE DI SAN BENIGNO 

CANAVESE CON LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE AULE 

DIDATTICHE ammonta complessivamente a € 150.000,00 finanziata per € 140.000,00 con 

fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e per € 

10.000,00 con fondi comunali; 

 

2) di dare atto che sono stati redatti i certificati di regolare esecuzione redatti per la realizzazione 

delle opere di messa in sicurezza dei plessi scolastici comunali: interventi di miglioramento 

sismico dell’edificio scolastico sede della scuola secondaria di I° grado “DANTE ALIGHIERI” 

Comune di San Benigno Canavese con lavori di adeguamento delle strutture e delle aule 

didattiche. CUP D16E18000030001 (I fase dall’UTC e II fase dall’ing. BOCCA Marco) 

sottoscritti dalla D.L., dagli appaltatori e per presa visione ed accettazione dal RUP; 

 

3) di dare atto che l’ing. BOCCA Marco Vista ha redatto una dichiarazione da cui si evince che gli 

interventi svolti sulle parti della struttura scolastica costituenti i primi interventi di 

consolidamento inerenti al miglioramento sismico e messa in sicurezza dell’edificio scolastico 

sede della Scuola Secondaria di I° grado “Dante Alighieri” sono riconducibili a “interventi di 

riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, 

non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti” e pertanto non sono sottoposti a collaudo 

statico, ai sensi delle NTC 2018 – Nuove norme sismiche per il calcolo strutturale Approvate 

con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 Testo aggiornato delle norme tecniche per le 

costruzioni (NTC2018), di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, 

n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto legge 28 

maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ed in 

particolare alla classificazione proposta al paragrafo 8.4; 

 

4) di dare atto che a seguito dell’emissione del Certificato di Regolare esecuzione si evince che i 

crediti complessivamente esigibili dalle ditte appaltatrici per i lavori eseguiti sono i seguenti: 

LAVORI DELLA I FASE (riferimento al CRE redatto dall’UTC): 

a. lavori edili: 

ditta Immobiliare Gran Paradiso S.r.l. Via Colombo 2 Bosconero (TO), per un importo 

complessivo di € 36.600,00 + IVA al 10% pari a € 40.260,00 IVA inclusa riguardante: 

• controsoffittatura nell’aula ubicata al piano primo al fine di ripristinare le normali 

condizioni di agibilità (€ 8.200,00 + IVA al 10%); 

• intervento di rinforzo strutturale nel blocco di più recente costruzione in cui è presente la 

scala di uscita di sicurezza, la piattaforma elevatrice ed il servizio igienico ad uso delle 

persone disabili (€ 9.300,00 + IVA al 10%); 



• arretramento degli ingressi al plesso scolastico per consentire un afflusso/deflusso in 

sicurezza nell’edificio scolastico (€ 10.500,00 + IVA al 10%); 

• nuova controsoffittatura in un’aula ubicata al piano rialzato (€ 8.600,00 + IVA al 10%); 

b. lavori termici: 

ditta Ceresa S.p.A. Sede legale: Corso Palestro n. 10 Torino e Sede operativa: Via San Luigi n. 

10 Beinasco (TO), per la riqualificazione tecnologica della centrale termica a servizio della 

scuola media per un importo complessivo di € 26.480,00 + IVA al 10% pari a € 29.128,00 IVA 

inclusa 10%; 

c. lavori elettrici: 

ditta NOVATEC di Toscano Pier Paolo Corso Italia n. 59 San Benigno C.se (TO), per € 

11.870,00 + IVA al 10% pari a € 13.057,00 IVA inclusa riguardante: 

• esecuzione delle lavorazioni per lo spostamento server presente nella sala professori nella 

nuova locazione presso la DSGA: Direzione servizi generali e amministrativi (€ 6.370,00 + 

IVA al 10%); 

• realizzazione di interventi di tipo elettrico che permettono di mettere in sicurezza 

nell’edificio scolastico che si integrano con quelli già realizzati per lo spostamento del 

server presente nella sala professori nella nuova locazione presso la DSGA: Direzione 

servizi generali e amministrativi (€ 5.500,00 + IVA al 10%). 

LAVORI DELLA II FASE (riferimento al CRE redatto dall’ing. BOCCA): 

esecuzione dei primi interventi di consolidamento inerenti al miglioramento sismico e messa in 

sicurezza dell’edificio scolastico sede della Scuola Secondaria di I° grado “Dante Alighieri” da 

parte della ditta Immobiliare Gran Paradiso S.r.l. Via Colombo 2 Bosconero (TO), per un 

importo complessivo di € 39.950,00 + IVA al 10% pari a € 43.945,00 IVA inclusa; 

 

5) di approvare, per le ragioni e per quanto citato in premessa narrativa e che si richiama 

integralmente, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare sui lavori inerenti alla 

realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei plessi scolastici comunali: interventi di 

miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede della scuola secondaria di I° grado 

“DANTE ALIGHIERI” Comune di San Benigno Canavese con lavori di adeguamento delle 

strutture e delle aule didattiche. CUP D16E18000030001 (I fase dall’UTC e II fase dall’ing. 

BOCCA Marco) che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

6) di dare atto che la somma degli importi da accantonare per le spese tecniche dell’opera di cui 

all’oggetto da riconoscere all’Ufficio Tecnico Comunale rispettano i limiti di cui all’art. 113 del 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (che sostituisce l’art. 92 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006); 

 

7) di dare atto che la somma da accantonare all’Ufficio Tecnico Comunale sarà ripartita tra i 

dipendenti aventi diritto con le modalità di cui al sopraccitato art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, che sostituisce l’art. 92 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e così come previsto dal 

regolamento approvato con la deliberazione G.C. n. 148 del 07/11/2005, che integra la 

precedente deliberazione G.C. n 148 del 05/12/2002; 

 

8) di dare atto che gli importi individuati nella seguente scheda relativi all’opera pubblica di cui 

all’oggetto definiti in base agli importi effettivi sostenuti per la realizzazione dell’opera 

pubblica in oggetto, rientrano nel quadro economico di spesa e nello stanziamento di bilancio 

citato nella stessa e precisamente: 



importo lavori come risulta nel QES defintivo Fase I 74.950,00€  Fase II 39.950,00€  € 114.900,00

compenso massimo spettante per le attività svolte 1.500,99€     800,06€        € 2.301,04

alta 2,00% alta 2,00% 2,00%

somme massime riconoscibili per le attività svolte 1.500,99€     800,06€        € 2.301,04

80% 1.200,79€     80% 640,05€        € 1.840,84

% Euro % Euro Euro

     10,00 120,08€             10,00 64,00€           184,08€       

     10,00 120,08€             10,00 64,00€           184,08€       

     10,00 
120,08€        

     10,00 
64,00€           184,08€       

     10,00 

120,08€        

     10,00 

64,00€           184,08€       

     15,00 180,12€                    -   -€               180,12€       

     15,00 180,12€                    -   -€               180,12€       

     20,00 240,16€                    -   -€               240,16€       

     10,00 

120,08€        

     10,00 

64,00€           184,08€       

   100,00 1.200,79€          50,00 320,02€        1.520,81€    

Tecnico o tecnici che svolgono attività di: 

programmazione della spesa per investimenti, 

verifica preventiva dei progetti, predisposizione e 

controllo delle procedure di bando e di esecuzione 

dei contratti pubblici

percentuale di calcolo massima comprensiva degli 

somme massime spettanti per le attività svolte

Calcolo delle somme spettanti per ogni singola fase procedimentale

soggetti partecipanti

Responsabile del procedimento – fase progettuale

Responsabile del procedimento – fase appalto

Responsabile del procedimento – fase esecuzione 

opera

Direzione dei Lavori

Direzione dell'esecuzione

Collaudo tecnico amministrativo

verifica di conformità e collaudo statico, ove 

necessario, per consentire l’esecuzione del 

contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, 

del progetto, dei tempi e costi prestabiliti

Totale fase esecutiva  
 

9) di dare atto che pertanto l’importo impegnato di € 1.903,20 compreso oneri previdenziali ed 

aliquota IVA al 22% per le spese tecniche connesse al collaudo per il miglioramento sismico e 

per la messa in sicurezza della scuola media comunale di cui all’impegno I 113/4 (Generato da 

FPV - Impegno giuri-dico 2021 489/5 Impegno iniziale: 2021 489/5) può essere svincolato e 

costituisce una somma a disposizione da utilizzare per gli imprevisti unitamente alla somma già 

a disposizione di € 607,82 I 113/7 (Generato da FPV - Impegno giuridico 2021 489/8 Impegno 

iniziale: 2021 489/8) ed alla differenza maturata per gli importi esigibili ed ex art. 113 Incentivi 

per funzioni tecniche del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 di € 268,98 I 113/6 (Generato da FPV - 

Impegno giuridico 2021 489/7 Impegno iniziale: 2021 489/7) per un totale complessivo di € 

2.780,00 compreso aliquota IVA.; 

 

10) di approvare il seguente quadro economico connesso alla realizzazione delle opere di messa in 

sicurezza dei plessi scolastici comunali: interventi di miglioramento sismico dell’edificio 

scolastico sede della scuola secondaria di I° grado “DANTE ALIGHIERI” Comune di San 

Benigno Canavese con lavori di adeguamento del-le strutture e delle aule didattiche (I e II fase) 

CUP D16E18000030001, comprensivo di tutte le spese liquidate e liquidabili ai soggetti aventi 

diritto e precisamente: 



A.1 € 74.950,00

A.1.1 realizzazione controsoffittatura € 8.200,00

A.1.2 realizzazione collegamento scala di emergenza € 9.300,00

A.1.3 realizzazione arretramento ingressi € 10.500,00

A.1.4 sostituzione caldaia € 26.480,00

A.1.5 spostamento sala server lavori elettrici ed informatici € 6.370,00

A.1.6
ulteriori lavori di tipo elettrico coerenti con lo spostamento sala 

server lavori elettrici ed informatici € 5.500,00

A.1.7 realizzazione controsoffittatura aula piano rialzato € 8.600,00

A. 2 € 39.950,00

A 2.1 Importo lavori a base d'asta € 36.308,95

A. 2.2 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.641,05

A TOTALE  COMPLESSIVO IMPORTO OPERE REALIZZATE A.1+A.2 € 114.900,00

B.1.1 Per IVA sull'importo dei lavori I fase 10,00% € 7.495,00

B.1.2 Per IVA sull'importo dei lavori II fase 10,00% € 3.995,00

B.3 Per oneri previdenziali [Inarcassa 4% , calcolati su B.2] 4,00% € 480,00

B.4
Per IVA su spese tecniche e oneri previdenziali [22% calcolato su 

(B.2+B.3)]
22,00%

€ 2.745,60

B.2.1 Spese tecniche per collaudo € 0,00

B.3.1 Per oneri previdenziali [Inarcassa 4% , calcolati su B.2.1] 4,00% € 0,00

B.4.1
Per IVA su spese tecniche e oneri previdenziali [22% calcolato su 

(B.2.1+B.3.1)]
22,00%

€ 0,00

B.5
compenso spettante ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016
vedi scheda

€ 1.981,00
fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 per l'

innovazione il controllo della procedura di affidamento ed esecuzione

e per la responsabilità del procedimento

€ 1.520,81

fondo di cui al II comma dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 per l'

innovazione
€ 460,19

B.6
€ 3.623,40

B.7 € 2.780,00

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Σ Voci B € 35.100,00

C TOTALE COMPLESSIVO OPERA PUBBLICA A+B € 150.000,00

D FINANZIAMENTO COMPLESSIVO € 150.000,00

E ECONOMIA RESIDUALE D-C € 0,00

IMPORTO DEI LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.2

Per spese tecniche per rilievi, progettazioni preliminare e definitiva

€ 12.000,00

Per spese tecniche  progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase 

di progettazione

Per spese tecniche di  direzione lavori, contabilizzazione lavori,  

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e CRE  

Importo lavori I fase:

Importo lavori II fase per adeguamenti sismici

Oneri per l’esecuzione dell’indagine diagnostica ed il rilievo dei distacchi di 

intonaco e di sfondellamento nei solai nel plesso della scuola media 

Per imprevisti IVA compresa

 
 

11) di dare atto che i fondi per l’opera pubblica in oggetto avente un importo complessivo di € 

150.000,00 sono allocati sul seguente stanziamento di bilancio: 

CODICE BILANCIO 4.02.2.0202 (PEG 7660) “INTERVENTI STRAORDINARI SU 

SCUOLA MEDIA” per € 150.000,00 di cui: 

€ 140.000,00 fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160; 

€   10.000,00 fondi comunali; 

 

12) di dare atto che l’economia finale di € 2.780,00 tra quanto impegnato ed il conto consuntivo 

effettivamente sostenuto presente sui fondi comunali impegnati all’uopo potrà essere 

riutilizzata per l’esecuzione di interventi minori tramite la predisposizione di apposite 

determinazioni e/o l’emissione di appositi buoni in economia fino alla concorrenza 

dell’importo a disposizione a fronte del riutilizzo delle somme risparmiate rispettivamente sugli 

impegni già assunti: I 113/4 (Generato da FPV - Impegno giuridico 2021 489/5 Impegno 

iniziale: 2021 489/5) per € 1.903,20, I 113/7 (Generato da FPV - Impegno giuridico 2021 489/8 



Impegno iniziale: 2021 489/8) per € 607,82 e I 113/6 (Generato da FPV - Impegno giuridico 

2021 489/7 Impegno iniziale: 2021 489/7) per € 268,98; 

 

13) di demandare al responsabile del servizio, in esecuzione del presente atto, la liquidazione delle 

seguenti spettanze agli aventi e precisamente: 

➢ ditta Immobiliare Gran Paradiso S.r.l. Via Colombo 2 Bosconero (TO): esecuzione dei 

primi interventi di consolidamento inerenti al miglioramento sismico e messa in sicurezza 

dell’edificio scolastico sede della Scuola Secondaria di I° grado “Dante Alighieri” per un 

importo di € 39.950,00 + IVA al 10% pari a € 43.945,00 IVA inclusa [cap. 7660 I 113/5 

(Generato da FPV - Impegno giuridico: 2021 489/6 Impegno iniziale: 2021 489/6)]; 

➢ Compenso ai sensi art. 113 D.Lgs. 50/2016 agli aventi diritto nella misura massima pari ad 

€ 1.981,00 compreso degli oneri riflessi a carico dell’Ente, quale compenso spettante ai 

sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (di cui € 1.520,81 quali somme massime 

pari all’80% per le attività svolte e € 460,19 quali somme pari al restante 20% per 

acquisizione strumentazioni e tecnologie funzionali) ridefinito in base al Regolamento per 

la costituzione e ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche [cap. 7660 I 113/6 

(Generato da FPV - Impegno giuridico: 2021 489/7 Impegno iniziale: 2021 489/7)]; 

 

14) di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica; 

 

15) di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue: 

 

Il Sindaco Il Segretario 

F.to  GRAFFINO Alberto F.to  CARRERA Dott.ssa Daniela 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18.8.00 n. 267, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/11/2022. 

 

Lì, 22/11/2022 
 

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE 

La presente deliberazione viene comunicata, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai 

Capigruppo consiliari (in elenco ex art.125 D.Lgs 267/00). 

 

Lì, 22/11/2022 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

( Art.134 D.Lgs.18.8.00 n. 267) 

 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 18/11/2022 

 

 

 

 

 

 Il Segretario 

 F.to CARRERA Dott.ssa Daniela 

 
 

 Il Segretario 

 F.to CARRERA Dott.ssa Daniela 

 
 

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000) 

      Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000) 

 Il Segretario 

F.to CARRERA Dott.ssa Daniela  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  

  

Lì, 22/11/2022 IL Segretario 

 F.to CARRERA Dott.ssa Daniela 

 


